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1 UVOD 
Vsebina diplomske naloge je povezana z delom, ki ga opravljam v podjetju SGP Graditelj d.d., 
Kamnik. Podjetje je specializirano na področju visokih gradenj in ima na tem segmentu dolgoletno 
tradicijo. Pokrivamo področja inţeniringa, projektiranja in izvajanja. Naše osnovno načelo pri gradnji 
je kvalitetno in časovno korektno vodenje projektov. Pod našo izvajalsko taktirko so tako v različnih 
obdobjih in za različne investitorje nastajali čudoviti objekti. Naj omenim le nekatere:  
- Stanovanjska soseska Bistra, Domţale,  
- Stanovanjsko poslovni objekt Trubarjev kvart, Ljubljana,  
- Stanovanjski objekt Njegošev kvart, Ljubljana,  
- City hotel Ljubljana,  
- Center za izobraţevanje in rehabilitacijo Kamnik,  
- Palača DSU, Ljubljana, 
- Diagnostično terapevtski objekt UKC Ljubljana in mnogi drugi. 
 
Glavni produkt našega podjetja je stanovanjska gradnja za trg. Pri tem nastopamo v vlogi investitorja, 
izvajalca in prodajalca. V letih od 2003 do 2010 smo zgradili stanovanjsko sosesko Bistra Domţale, v 
letu 2011 pa smo pričeli z gradnjo soseske Gaj Preserje. Stanovanjske soseske za trg je podjetje 
gradilo tudi pred letom 2003. 
 
Načrtovanje in razmišljanje o novi stanovanjski soseski, ki se bo gradila po končanju uspešne soseske 
Bistra Domţale, je trajalo več let. Po nakupu zemljišč je bila v podjetju določena projektna skupina, ki 
je pričela s pripravami na projekt izgradnje soseske Gaj Preserje. Osnovno vodilo pri poteku gradnje 
soseske je ostalo enako kot pri prejšnjih soseskah. Objekte gradimo po fazah in sproti prilagajamo 
količino zgrajenega razmeram na trgu. V praksi je seveda optimalno razmerje ponudbe in 
povpraševanja teţko dosegati, saj objekta s šestimi etaţami ne zgradiš preko noči. Zato je pravilno 
načrtovanje in planiranje poteka gradnje še toliko bolj pomembno. Le tako lahko pride ob vnaprej 
dogovorjenem roku za predajo objektov kupcem do kakovostnega izdelka. Predpogoj pa je seveda 
dober kolektiv in ustrezen strokovni kader. Pri tem so še kako pomembne dolgoletne izkušnje podjetja 
in zaposlenih pri graditvi in vodenju projektov. 
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1.1 Namen in cilj diplomskega dela 
Namen diplomske naloge je predstaviti primerjavo poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v 
soseski Gaj Preserje. Orientiram se na gradbena dela, točneje na potek konstrukcije, od temeljne 
plošče do plošče nad terasno etaţo. Pri opisu obeh objektov je kot zanimivost obrazloţen potek 
zidarskih del. Potek je bil na drugem objektu precej specifičen. Imeli smo sprotne kupce in smo 
zidanje prilagajali njihovim ţeljam. Zato se mi primerjava poteka zidanja na obeh objektih ni zdela 
smiselna. Primerjava je torej predstavljena pri izvedbi betonske konstrukcije. Pri tem bom kot pomoč 
uporabil program Microsoft Project, s katerim izdelujemo terminske plane. V primerjavi dveh 
objektov bodo predstavljeni problemi in posledično odstopanja posameznih faz. Gre za popolnoma 
enaka objekta, ki pa sta bila grajena v različnih obdobjih v letu. V prvem delu diplomske naloge bom 
na kratko opisal sosesko in poudaril teoretične osnove planiranja. V drugem delu bo sledil opis objekta 
z analizo poteka gradnje obeh objektov, v tretjem delu pa ţelim predstaviti odstopanja med potekom 
gradnje prvega in drugega objekta. V prilogi bo izdelan izhodiščni plan za tretji objekt, v katerem bom 
upošteval ugotovitve pri poteku gradnje prvih dveh objektov.  
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2 SPREMLJAVA IN ANALIZA ODSTOPANJ GRADBENEGA PROJEKTA 
Glede na to, da diplomsko delo obravnava primerjavo poteka gradnje dveh objektov, bom v tem 
poglavju obrazloţil splošne teoretične pojme planiranja, spremljanja, ugotavljanja odstopanj in 
analiziranja odstopanj pri gradnji. 
2.1 Planiranje poteka gradnje 
Planiranje poteka gradnje pomeni premislek o vrstnem redu aktivnosti ( Pšunder, 2009 ). Pomeni tudi 
oceno o potrebnem časovnem intervalu za vsako aktivnost posebej. Planiranja ne izvajamo na podlagi 
danes znanih dejstev, ampak gre za premišljeno načrtovanje. Osnovno vodilo pri planiranju gradnje je 
doseči postavljen rok, dogovorjen z investitorjem. Predpogoj za izvedbo dobrega plana je natančen 
pregled projektne dokumentacije. Poznamo različne vrste planov. V našem primeru bo poudarek na 
operativnem planu. To je plan, ki ga štejemo med kratkoročne plane in ga na gradbiščih najbolj 
pogosto uporabljamo. Operativni plan je lahko koncentriran na obravnavo časovnega poteka 
dejavnosti, vključuje pa lahko še spremljajoče plane. V sklopu vodenja gradbišča so spremljajoči plani 
lahko plani delovne sile, dobave materialov in mehanizacije.  
 
Osnovni namen operativnega plana pri gradnji objekta je časovna opredelitev posameznih aktivnosti 
na objektu. Pri tem lahko spremljamo in kontroliramo še druge pomembne parametre v času poteka 
gradnje, ki so vezani na zmanjšanje stroškov, nabavo materiala, racionalizacijo delovne sile in 
mehanizacije. Da omenjene parametre v najboljši meri doseţemo, moramo ţe v osnovi izdelati 
kvaliteten plan. Tak je odličen pripomoček v času gradnje, še zlasti pri nabavi materiala. Posebej to 
velja za specifične materiale, kot so v primeru naših objektov termočleni. 
 
Glede na namembnost plane delimo v generalne in detajlne. Generalni plani so okvirni plani, ki jih 
ponavadi izdelujemo za potrebe investitorjev. Opisujejo obseţnejše sklope, ki so sestavljeni iz 
posameznih aktivnosti. Detajlni plani pa se izdelujejo za potrebe gradbišč. Imenujemo jih tudi 
izvedbeni plani. Glede na predmet planiranja plane delimo na terminske in spremljajoče. Terminske 
plane uporabljamo za časovni prikaz poteka posameznih aktivnosti. Pogosto jih imenujemo plani 
napredovanja del. Spremljajoči ali pomoţni plani prikazujejo potrebe po delovni sili, materialih in 
mehanizaciji.  
 
Najpomembnejši plani so terminski plani. Na podlagi teh izdelamo spremljajoče plane. V pomoč so 
nam pri organizaciji delovnih procesov na gradbišču, kontrole kvalitete izvedenih del in v začetni fazi 
tudi pri ureditvi gradbišča. Operativni terminski plan se izdela za obdobje, ki je predvideno za gradnjo. 
Glavni časovni interval pogosto razdelimo na mesece, pomoţni pa na tedne. Ključni elementi, ki jih s 
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terminskimi plani doseţemo, so termini za izvedbo aktivnosti, vrstni red izvajanja in usklajenost 
posameznih aktivnosti. Ta zadnji parameter je izrednega pomena, saj ţe pri izdelavi plana premislimo 
o kritičnih točkah, kjer bi potencialno lahko prišlo do neprimerne koncentracije delovnih ekip. To pa 
je z vidika učinkovitosti in predvsem varstvenega vidika popolnoma nesprejemljivo. Terminske plane 
lahko izdelujemo z različnimi orodji. Na voljo so različni računalniški programi. Vsekakor je v praksi 
najbolj primeren računalniški program MS Project. 
 
Na podlagi kvalitetnega terminskega plana lahko izdelamo spremljajoče plane delovne sile, materiala 
in mehanizacije. Spremljajoče plane izdelujemo tabelarično. Prikazovanje potreb po delavcih, 
količinah materialov in potrebni mehanizaciji prikaţemo brez časovne dimenzije. Na gradbišču 
ponavadi spremljajoče plane izvajamo tako, da količine navedenih potreb navajamo v mesečnem 
zaporedju, kot je to zaporedje definirano v terminskem planu.  
 
Časovni potek aktivnosti lahko v terminskem planu prikaţemo grafično ali številčno. Pogosteje se 
uporablja grafični prikaz. Pred sprejetjem odločitve, katero tehniko bomo uporabili, si najprej 
zamislimo aktivnosti, ki jih bomo ţeleli prikazati. Obstaja več vrst tehnik. Najbolj značilne tehnike 
izdelovanja terminskega plana so gantogramska, ciklogramska, ortogonalna in mreţne tehnike. 
Omenjenim tehnikam je skupno določanje parametrov aktivnosti, kot so: 
- določitev aktivnosti, 
- določitev časa za posamezno aktivnost, 
- določitev vrstnega reda aktivnosti, 
- praktični primeri, 
- kritični razmik in delovne prekinitve. 
 
Za obvladovanje celotnega segmenta planiranja so nam danes v veliko pomoč izredno kvalitetni 
računalniški programi. O tem so kratke vsebine napisane v nadaljevanju. 
2.1.1 Parametri aktivnosti 
2.1.1.1 Določitev aktivnosti 
V primeru gradnje lahko aktivnosti določamo generalno ali pa detajlno. Primer definiranja aktivnosti 
na generalni ravni bi bil primer kletne etaţe. Pri detajlnemu načinu bi kletno etaţo razčlenili na talno 
ploščo, stene kleti in ploščo nad kletjo. Izbira aktivnosti je odvisna od obdobja in potreb, za katere 
aktivnost definiramo. Pri gradnji objekta običajno izdelamo gantograme za celoten objekt. Aktivnosti 
navajamo za gradbena in obrtniška dela. Uporabljamo detajlni način. Pomembno je, da pravilno 
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določimo časovni potek aktivnosti in smiselno uredimo njihov vrstni red. Vrstni red aktivnosti 
bistveno laţje določamo, če jih natančno razdrobimo. To pomeni, da je potrebno zelo dobro pregledati 
projekt in na podlagi tega ustvariti pravilno sledenje posameznih aktivnosti. 
2.1.1.2 Določitev časa za posamezno aktivnost 
Čas posamezne aktivnosti je odvisen od vrste aktivnosti. Vrsta aktivnosti pa je definirana s količino. V 
sklopu projekta so izvedeni bolj ali manj točni predračuni količin. Pred izdelavo plana količine 
preverimo in s pomočjo normativov dobimo potreben čas, ki je potreben za izvedbo aktivnosti. Glede 
na končni rok dokončanja objekta predvidimo, koliko časa lahko poteka ena ali skupina več podobnih 
aktivnosti.  
2.1.1.3 Določitev vrstnega reda aktivnosti 
Določanje vrstnega reda aktivnosti je dokaj zahteven del gantograma oziroma terminskega plana. 
Pravilno razporejanje aktivnosti in s tem ustvarjanje optimalnega vrstnega reda zahteva dobro 
poznavanje posameznih faz izvedbe del. Pri tem moramo upoštevati, da pretirano kratki ali pa 
pretirano dolgi roki povečujejo stroške gradnje. Ob tem poskušamo planirati zveznost delovne sile, 
dobave materiala in uporabo mehanizacije. Na podlagi dobrega poznavanja izvedbenih procesov lahko 
terminski plan načrtujemo na tak način, da aktivnosti prekrivamo. Ob tem in ob dobri organizaciji 
posameznih del lahko pri določenih aktivnostih ali pa skupinah aktivnosti dosegamo časovne rezerve. 
Časovne rezerve imajo pri poteku gradnje posebno vrednost. Z uporabo programa MS Project si lahko 
z orodji sledilnih tabel in sledilnih grafov te rezerve sproti prikaţemo. 
2.1.1.4 Opis praktičnega primera 
Predhodno smo ţe poudarili pomembnost dobrega poznavanja izvedbenih procesov pri gradnji. Pri 
tem so nam prav gotovo v pomoč izkušnje, ki izdelavo terminskega plana precej olajšajo. Za primer 
vzemimo šest etaţni večstanovanjski objekt, dolţine štiridesetih metrov in širine osemnajstih metrov. 
Objektu pripada še garaţa s 1500 m2. Za kompletno dokončanje in s tem primopredajo kupcem, 
potrebujemo petnajst mesecev. Na podlagi poznavanja izvedbenih procesov vemo, da bomo šest 
mesecev porabili za betonsko konstrukcijo in devet mesecev za obrtniška dela oziroma finalizacijo. 
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2.1.1.5 Kritični razmik in delovna prekinitev 
Kritični razmik narekujejo zakonitosti materialov. Kot primer lahko pri izvedbi montaţnih plošč 
omenimo sušenje betona. V našem primeru pa bi s tehniko kritičnega razmika lahko opredelili izvedbo 
montaţnih stopniščnih ram, ki jih izvajamo na gradbišču. Gre za primer, kjer element v opaţu miruje. 
Izmenjata se skupini ţelezokrivcev in delavcev, zadolţenih za betoniranje stopniščne rame. Po 
zadostni trdnosti betona stopniščno ramo z ţerjavom dvignemo in montiramo v objekt. Ker ima objekt 
dve stopnišči, se rami izdelujeta v dveh opaţih, torej izmenično. Rami za glavno in poţarno stopnišče 
se med seboj razlikujeta. 
2.1.2 Splošno o uporabi računalnikov pri planiranju 
Računalniki so v izredno pomoč tudi pri planiranju. Z razvojem računalništva, se razvijajo številni 
programi, ki pokrivajo področja planiranja. Vsi programi pa vendarle niso enako uporabni. V osnovi je 
smiselno uporabljati tiste, ki optimizirajo sredstva in čas gradnje. Od takih lahko navedemo MS 
Project, Primavera, itd. Izpostavil bi MS Project, katerega uporaba je v Sloveniji najbolj razširjena in s 
katerim so tudi izdelani terminski plani prikazani v nadaljevanju. Tako kot pri vseh programih je 
potrebno tudi pri omenjenem najprej pripraviti vhodne podatke. Na podlagi dobrih vhodnih podatkov, 
računalniške obdelave podatkov in spremljanja koncepta pridemo do izhodnih podatkov. Ti 
vključujejo vhodne podatke v urejeni obliki in planske podatke. Urejeni vhodni podatki nam sluţijo za 
kontrolo podatkov, ki smo jih vnesli v računalnik. Planski podatki pa vključujejo listo aktivnosti, 
mreţni diagram, gantogram aktivnosti, poročilo o stroških aktivnosti in poročilo o stroških celotne 
gradnje. Na podlagi vhodnih in planskih podatkov dobimo torej izhodne podatke. Ti podatki 
vključujejo tudi grafike, ki predstavljajo izris modificiranega gantograma, kot najbolj primernega za 
prikaz planiranega poteka projekta oziroma njegove realizacije. Opravljamo lahko različne operacije, 
kot so: 
- strukturiranje gradbenih projektov, 
- časovna analiza, 
- terminsko planiranje virov, 
- optimiziranje časa, 
- spremljanje izvedbe projektov, 
- izdelava poročil. 
Kot ţe omenjeno, je eden izmed boljših programov tudi MS Project, ki smo ga uporabili za izdelavo 
terminskih planov, ki bodo prikazani v nadaljevanju. 
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2.2 Spremljava in časovna kontrola planov 
Vsak izdelan plan naj bo izdelan v smislu, da sluţi namenu ( Pšunder, 2009 ). To pomeni, da moramo 
plan od samega začetka uporabljati kot dejanski pripomoček pri vodenju in izvajanju del. Potrebno ga 
je kontrolirati in spremljati. Po potrebi ga sprotno prilagajamo in usklajujemo z dejanskim stanjem 
izvedbe del. Upoštevati je potrebno, da plane izdelujemo na podlagi predpostavk in izračunov 
časovnega trajanja aktivnosti. Na podlagi časovne kontrole plana lahko pri posamezni fazi ustrezno 
odreagiramo, v kolikor prihaja do prevelikih odstopanj med planom in dejanskim potekom. Velikokrat 
se še med izvedbo pojavljajo spremembe, ki so posledica ţelja investitorjev. Zgodi se namreč, da so 
odstopanja v nekem trenutku lahko zelo velika in je morda potrebno izdelati nov plan. Ob tem bomo 
ugotovili, če je nalogo v prej predvidenem času sploh še moţno izvesti. Pomembno je, da potek 
gradnje natančno evidentiramo. Na gradbiščih se zato dnevno vodi gradbeni dnevnik. Dnevnik vsebuje 
ključne podatke, iz katerih je razvidno, kako so točno določen dan dela potekala. Razvidno je tudi pod 
kakšnimi pogoji. Dnevno navajamo vremenske podatke, število delavcev, delovne aktivnosti in 
posebne okoliščine. Ob gradbenem dnevniku vodimo še gradbeno knjigo, za posebne lastne evidence 
pa tudi dopisno knjigo. V obeh knjigah lahko poleg zakonsko zahtevanih vsebin vodimo evidence 
zapisov, ki so nam v dodatno pomoč pri kontroliranju poteka gradnje.  
 
Na podlagi točno vodenih evidenc na gradbišču lahko sproti primerjamo planiran potek gradnje z 
dejanskim potekom. Kontrolo lahko izvajamo dnevno ali mesečno. To je odvisno od tega, kako smo si 
postavili izhodiščni plan. V nadaljevanju bo iz praktičnega primera, ki ga obravnavam v tej nalogi, 
razvidno, da bi bila med planiranim in izvedenim najbolj smiselna mesečna kontrola. Pri tem nam je v 
veliko pomoč računalniški program MS Project.  
Gre za program, ki smo ga uporabili pri izdelavi izhodiščnega plana. Smiselno ga je bilo uporabiti tudi 
za spremljanje dejanskega poteka gradnje in primerjavo s planiranim. Primerjava med planiranim in 
dejanskim potekom je bila narejena za prvi in drugi objekt posebej. Za vsako aktivnost pri izvedbi 
konstrukcije so na ta način lepo razvidna odstopanja od planiranih. S pomočjo dobrih lastnih evidenc 
na gradbišču si izvajanje primerjav med planiranim in dejanskim potekom precej olajšamo.  
 
V MS Projectu si s pomočjo orodij tega programa primerjavo grafično lepo prikaţemo. Postopek je 
naslednji: 
- izhodiščni plan shranimo kot osnovni plan, 
- vstavimo tabelo sledenja, 
- prikaţe se nosilna vrstica tabele, 
- nosilna vrstica vsebuje dejanski začetek in konec aktivnosti, 
- datume dejanskih začetkov in koncev aktivnosti vnesemo v tabelo, 
- program nam v ozadju riše graf sledenja, 
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- iz grafa sledenja so razvidni poteki planiranih in dejanskih aktivnosti. 
 
Navedeni koraki se med različicami MS Projecta nekoliko razlikujejo. Vendar pa gre v osnovi za 
poudarek praktičnosti uporabe tega programa. Omeniti je namreč potrebno, da si z omenjenimi orodji 
močno olajšamo delo pri obvladovanju projekta. 
 
Računalniški program MS Project obstaja dvajset let ( Nemec Pečjak, 2010 ). Skozi leta se je 
neprestano razvijal in v različnih izvedenkah drugače imenoval. Je nepogrešljivo orodje za snovanje, 
načrtovanje, izvajanje, kontroliranje in zaključevanje. Vsak projekt, ki je sklop posameznih aktivnosti, 
potrebuje za podporo svoje metode in tehnike. To omenjeni program v celoti omogoča. Pri vodenju 
gradbišč ja planiranje osnova in pri tem je tak program v veliko pomoč.  
 
MS Project se v novejši različici pojavlja kot MS Project 2010. Poleg časovnega prikaza gantograma 
nam omogoča še časovni trak. Tehnika modeliranja je od prejšnjih različic bolj primerna, saj uporablja 
trakove in kartice namesto menijev. S programom lahko: 
- podpiramo projektne procese, 
- obvladujemo obseg projektov, 
- obvladujemo roke projekta, 
- izdelujemo variacijo stroškov, 
- obvladujemo spremembe na projektih, 
- spremljamo realizacijo projektov, 
- sledimo posameznim aktivnostim,  
- primerjamo izhodiščni plan in dejanski potek gradnje. 
 
Poudarimo navedbo v zadnji alineji. Osnovna naloga diplomskega dela je primerjava dejanskega 
poteka gradnje dveh objektov. Pred tem pa bo kot osnova, prikazana razlika med izhodiščnim 
terminskim planom in dejanskim potekom gradnje. Razlike bodo prikazane v gantogramu programa 
MS Project.  
2.3 Odstopanja pri poteku gradbenega projekta 
Pred pričetkom gradnje izdelamo izhodiščni terminski plan. Ta vsebuje jasno določene aktivnosti in 
čas, ki je za realizacijo teh aktivnosti potreben. Da pa lahko govorimo o odstopanjih, moramo za 
spoznanje teh vsebin poznati celotno sliko poteka gradnje objekta. Potrebujemo torej dejanski potek 
gradnje. Na podlagi teh podatkov lahko kvalitetno izdelamo primerjavo med planiranim in dejanskim 
potekom gradnje. Časovno kontrolo lahko zelo dobro izvajamo s pomočjo programa MS Project. 
Izdelan imamo izhodiščni terminski plan. Ob poteku gradnje vodimo dejanski časovni potek 
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posameznih aktivnosti. Ta potek primerjamo z izhodiščnim terminskim planom. Pri tem so takoj 
razvidna odstopanja. Odstopanja po posameznih aktivnostih detajlno analiziramo. Pomeni, da 
ugotavljamo vzroke in posledice za ta odstopanja. Na podlagi tega ugotovimo, katere posamezne 
aktivnosti so izvedljive v predvidenem času, ki smo ga definirali v izhodiščnem planu. Vzroki in s tem 
posledice so lahko zelo različni. Generalno gledano, se lahko vzroki za precejšnja odstopanja med 
dejansko gradnjo in izhodiščnim terminskim planom pojavijo ţe pred samo gradnjo in seveda med njo. 
Aktivnosti pred gradnjo so: 
- izdelava projektne dokumentacije, 
- pridobitev dovoljenj in soglasij, 
- razpisni postopki, 
- sklepanje pogodb. 
Aktivnosti med gradnjo pa so: 
- poslovanje na gradbišču, 
- potek gradnje, 
- nadzor, 
- zaključni postopki ob zaključku objekta. 
 
V nadaljevanju se bomo pri analizi odstopanj omejili na aktivnosti med gradnjo. 
2.4 Analiza odstopanj gradbenega projekta 
Pri tem poglavju obrazloţimo teoretične pojme, ki sluţijo kot osnova za analize odstopanj med 
planiranim in dejanskim potekom gradnje ( Pšunder in sod.,2009 ). V moji nalogi gre za obdobje 
gradnje konstrukcije. V tem sklopu lahko namreč teoretično in praktično naletimo na precejšnje število 
vzrokov ki pripeljejo do časovnih odstopanj med zamišljenim izhodiščnim terminskim planom in 
kasnejšim dejanskim potekom gradnje objekta. 
2.4.1 Gradnja objektov 
Glede na vrsto objekta se pristopi k načinu planiranja nekoliko spreminjajo. Ţe v sklopu soseske Gaj 
Preserje se srečujemo vsaj s tremi različnimi pristopi. Govorimo o naslednjih segmentih gradnje: 
- večstanovanjski objekt, 
- pripadajoča garaţa, 
- komunalna infrastruktura z zunanjo ureditvijo. 
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Glavni poudarek je na večstanovanjskem objektu, točneje armirano betonski konstrukciji, kar je tudi 
vsebina te naloge. Nekaterih klasičnih protokolov pred dejansko izvedbo objekta ne bomo navajali. 
Teoretična osnova, ki sledi, se navezuje direktno na izvajanje konstrukcije. 
2.4.1.1 Začetek gradnje objekta 
Za pričetek gradnje morajo biti v operativnem smislu izpolnjeni naslednji pogoji: 
- veljavno gradbeno dovoljenje, 
- ustrezna projektna dokumentacija, 
- ureditev gradbišča, 
- urejena gradbiščna dokumentacija. 
 
V tej fazi imamo izhodiščne terminske plane izdelane. Znotraj vsebin, ki so navedene v zgornjih 
alinejah, se ţe lahko skrivajo vzroki za odstopanja med izhodiščnim planom in dejanskim potekom 
del. Pri teh izpostavimo ureditev gradbišča. Ţe pri postavljanju gradbiščne infrastrukture smo odvisni 
od precejšnjega števila tujih dejavnikov. Za gradbišče vedno uredimo: 
- elektro priklop, 
- priklop vode, 
- priklop telefonije, 
- glavne transportne vhode na gradbišče. 
 
Pri urejanju in izvajanju naštetih nalog za osnovno delovanje gradbišča se nam ţe lahko pojavijo 
razlike med načrtovanim in dejansko porabljenim časom za izvedbo teh nalog. Vedeti moramo, da 
smo odvisni od delovanja distributerjev in da za omenjene protokole potrebujemo nekaj časa. 
Navedemo lahko primer urejanja elektro priklopa za naše gradbišče v soseski Gaj Preserje. Od vloge 
za priključitev na omreţje do fizičnega priklopa glavne elektro omare na gradbišču potrebujemo deset 
dni. Pri tem je potrebno poudariti, da v tem postopku nismo imeli ovir.  
2.4.1.2 Poslovanje na gradbišču 
Pri poslovanju gradbišča omenimo osnovne naloge, ki jih vodstvo gradbišča mora izvajati: 
- varstvo pri delu, 
- skrb za kvalitetno izvajanje del, 
- pravočasna izvedba del, 
- stroškovna obvladljivost projekta. 
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Navedene naloge so neposredno ali pa posredno povezane z izhodiščnim planiranjem, spremljanjem in 
analizo razlik med načrtovanim in dejanskim potekom del. Osnova za dobro poslovanje gradbišča je 
natančno pregledan projekt. Kljub temu pa vedno ni mogoče vseh situacij predvideti vnaprej. 
Nepredvidene situacije so zato velik razlog za odstopanja med načrtovanim in dejanskim potekom 
gradnje, vendar še zdaleč ne edini. Naj v sklopu ključnih nalog vodstva gradbišča poudarimo nekaj 
pomembnih detajlov, ki so lahko razlog za odstopanja. Navedeni primeri so sicer v tem delu 
predstavljeni kot teoretična osnova, vendar bo iz vsebine razvidno, da so direktno povezani z dogodki 
na gradbišču. Analize odstopanj pri izvedbi konstrukcij temeljijo na naslednjih dejstvih, ki se skrivajo 
v vsebini ključnih nalog vodstva gradbišča. Od kakovosti izdelave terminskega plana je odvisno, 
kakšna odstopanja nam v času gradnje določeno dejstvo povzroči. Izpostavimo varstvo pri delu in 
pravočasno izvedbo del. 
Varstvo pri delu: 
- periodični pregledi mehanizacije ( ţerjavi ), 
- dodatni delovni odri zaradi specifike konstrukcije ( viseči odri, sekundarni odri ), 
- transportne poti ( vgradnja posebnih elementov v objekt ), 
- periodična izobraţevanja delavcev ( lahko tudi do dvakrat na mesec po štiri ure ). 
 
Pravočasna izvedba del: 
- pravilna organizacija delovnih skupin ( številčnost, kvalifikacija ), 
- pravilen vrstni red aktivnosti ( opaţenje, armiranje, betoniranje ), 
- pravočasna dobava materialov ( armatura, betoni, posebni elementi ), 
- pravilen razpored mehanizacije ( silos za beton, avto mešalci, avto črpalke, ţerjav ), 
- organiziranost vzporednih delovnih procesov ( izvedba montaţnih elementov, brušenje 
betonov ), 
- Ustrezna koordinacija s projektanti in nadzori ( hitro usklajevanje morebitnih nerešenih 
detajlov v projektu ). 
 
Omenjene vsebine v zgornjih alinejah se zdijo logične. Vendar pa se v praksi pokaţe, da se posamezne 
segmente včasih nekoliko podcenjuje. Tako nas navidezno majhne nianse pri posameznih procesih 
lahko pripeljejo do precejšnjih odstopanj med načrtovanim in dejanskim potekom izvedbe posamezne 
faze. 
 
Do sedaj smo o odstopanjih govorili v glavnem v fazi pred gradnjo in v fazi gradnje. Generalno 
gledano lahko prihaja do odstopanj tudi v zaključnih postopkih. Ti postopki so naslednji: 
- pridobitev uporabnega dovoljenja, 
- primopredaja objekta. 
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Potencialna vzroka za odstopanja, ki sta navedena v zgornjih dveh alinejah, obrazloţimo bolj na 
kratko, saj teoretična osnova ni direktno povezana s praktičnim primerom te naloge. Poudariti je 
potrebno nekaj osnovnih načel, ki jih je za pravilno načrtovanje omenjenih dveh vsebin dobro poznati. 
Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja je potrebno upoštevati naslednje: 
- čas, ki ga potrebujejo upravne enote od podane vloge do realizacije tehničnega pregleda,  
- popolnost vloge, ki je še kako odvisna od dejanskega stanja na objektu ( PID projekti, 
geodetski posnetek, dokazilo o zanesljivosti ). 
 
Pri primopredaji objektov pa upoštevamo naslednje: 
- objekt je končan ( očiščen, zaključen ), 
- izvedeni so funkcionalni preizkusi naprav ( preizkusi poţara, vrat, prezračevanja, ostalih 
tehnoloških naprav ), 
- urejena je dokumentacija objekta ( navodila, projekti, uradni dokumenti, izjave o lastnostih 
materialov, garancije ). 
2.5 Zamude pri poteku gradnje 
V tem poglavju obrazloţimo teoretične osnove zamud, ki so posledica odstopanj od izhodiščnega 
terminskega plana ( Rodošek, 1998 ). Zamude so velik problem v gradbeništvu. Zato v nadaljevanju 
naloge pri objektu A1 in A2 prikaţemo tabelo, kjer so vidne razlike med planiranim in dejanskim 
potekom gradnje. Razlike so predstavljene za vsako fazo konstrukcije posebej. Navedene so kot 
rezultat odštevanja načrtovanih dni, od dejansko porabljenih dni. Pri primerjavi poteka gradnje obeh 
objektov med seboj pa so v opisih odstopanj navedeni zastoji in izgube, ki povzročajo zamude. Iz 
opisov odstopanj, ki se nanašajo na praktični problem te naloge, so razvidni naslednji vzroki: 
- narava, 
- organizacija, 
- tehnologija, 
- materiali, 
- mehanizacija, 
- delovne skupine. 
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2.5.1 Naravni vzroki za zamude 
Naravne vzroke za zamude predstavljajo vremenski vplivi. Največkrat gre v praksi za problem deţja 
pa tudi mraza. Na te elemente seveda nimamo vpliva, lahko pa jih glede na znano obdobje, v katerem 
bomo gradili, delno predvidimo. 
2.5.2 Organizacijski vzroki za zamude 
Ti vzroki največkrat predstavljajo slabo pripravo na projekt. Mednje sodijo: 
- površna seznanitev s projektno dokumentacijo, 
- neustrezno zagotavljanje delovne opreme, 
- slaba organizacija delovnih procesov, 
- slab nadzor nad izvedbo del, 
- pomanjkljivi varnostni ukrepi, 
- neustrezna koordinacija med prisotnimi sluţbami na projektu. 
2.5.3 Tehnološki vzroki za zamude 
Tehnološki procesi morda na prvi pogled ne predstavljajo večjih ovir, vendar pa se pokaţe, da je 
potrebno biti na te postopke še kako pozoren. Navedemo nekaj primerov, kjer nam tehnološki proces 
potencialno lahko povzroči zamude: 
- transportne poti materiala za izvedbo posamezne faze, 
- vgradnja betonov v konstrukcije različnih prerezov, 
- zmanjšana učinkovitost ţerjava zaradi vgradnje specifičnih elementov, 
- napačno sestavljene ekipe delavcev, glede na kvalificiranost. 
2.5.4 Materialni vzroki za zamude 
Pri materialnih vzrokih za zamude omenimo dve vrsti vzrokov: 
- vzroki, ki jih lahko odpravimo, 
- vzroki, ki jih ne moremo odpraviti. 
 
Vzroke, ki jih lahko odpravimo, predstavljajo predvsem smotrne porabe materialov in pazljivo 
ravnanje pri prenosih. Vzroke, ki jih ne moremo odpraviti, pa predstavljajo predvsem tovarniško 
napačno dobavljeni materiali in zamude pri dobavah. 
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2.5.5 Zamude zaradi mehanizacije 
Ti vzroki se pokaţejo predvsem pri vzdrţljivosti naprav. Omeniti je potrebno več parametrov, od 
katerih je odvisno optimalno delovanje strojev: 
- redno vzdrţevanje, 
- redni pregledi, 
- organiziranost oskrbe z rezervnimi deli, 
- izurjenost in izobraţevanje strojnikov, 
- ustrezna razporeditev glede na delovne procese. 
2.5.6 Delovni vzroki za zamude 
Pri teh vzrokih govorimo o delovni sili. Razmere v gradbeništvu so precej ostre in prenekateri 
delodajalci svoje delavce preobremenijo. Velikokrat poskušajo s premajhnimi skupinami oziroma 
številom delavcev dosegati praktično nemogoče. Tako početje prej ali slej vodi v kolaps in tak način 
poslovanja nima nobene dolgoročne prihodnosti. Zato je pomembno poznati delovne procese in jih 
ustrezno normirati, s tem pa bistveno laţje določamo optimalno velikost delovnih skupin. 
Nespoštovanje osnov formiranja delovnih skupin hitro privede do podcenjevanja delovnega procesa in 
s tem organiziranja premajhnega števila ljudi, kar gotovo povzroča zamude. 
2.5.7 Določitev zamud 
Pri izračunih zamud določamo tri segmente: 
- zamuda med načrtovanim in dejanskim začetkom, 
- zamuda med načrtovanim in dejanskim koncem, 
- zamuda med dolţino trajanja načrtovane in dejanske aktivnosti. 
 
Zamuda je definirana kot računska razlika, navedena v dnevih. 
2.6 Vrste zamud 
Zamude v osnovi ločimo na dve vrsti: 
- zamude, ki jih lahko opravičimo, 
- zamude, ki jih ne moremo opravičiti. 
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Glavna razlika med zamudami, ki jih lahko opravičimo, in zamudami, ki jih ne moremo opravičiti, je, 
da za prve ni odgovoren izvajalec in pri tem ni pogodbene kazni. Pri zamudah, ki jih ne moremo 
opravičiti, je odgovornost na izvajalcu in v kolikor te zamude ne odpravi sledi pogodbena kazen. 
Zamude, ki jih lahko opravičimo, delimo še na nadomestljive in nenadomestljive. Pri nadomestljivih 
gre za odgovornost naročnika, pri nenadomestljivih pa ni kriv ne naročnik in ne izvajalec. 
 
Posledic nadomestljivih zamud torej ne trpi izvajalec. Do teh ponavadi pride zaradi sprememb pri 
projektu ali investitorjeve politike sprejemanja odločitev. 
 
Posledic nenadomestljivih zamud ne trpi ne izvajalec in ne naročnik. Gre za specifičen pojav, kjer 
nobena od omenjenih pogodbenih strank ni kriva za nastalo situacijo. Pri tem prevzame vsaka stran 
svoje stroške. 
2.6.1 Povezanost med zamudami 
Pri izvedbi projektov so največkrat zamude povezane. Zamude lahko nastanejo kot samostojen pojav, 
kot posledica predhodnih zamud in kot pojav vzporednih zamud. Primer pojava samostojne zamude bi 
pri gradnji stanovanjskega objekta lahko predstavljala dobava dvigala. Pomeni, da je prišlo do zamude 
dobave glede na dogovorjeni rok, vendar pa ta zamuda ne vpliva na izvedbo tlaka v dvigalu. Tlak se 
bo normalno izvedel v sklopu izvedbe tlaka v skupnih hodnikih pred dvigalom.  
2.6.2 Posledice zamud 
Posledice pri izvajanju gradbenih projektov so lahko zelo različne. Izpostavimo dve varianti zamud, 
pri katerih bi se različnost posledic najbolj pokazala: 
- generalna zamuda, 
- posamična zamuda. 
 
Pri generalni zamudi omenimo zakasnitev izgradnje celotnega objekta glede na dogovorjen rok 
dokončanja del. Pri posamični zamudi omenimo zakasnitev posamezne aktivnosti, zaradi katere pa ni 
nujno, da bi zakasnil celoten objekt, pri čemer je seveda potrebno kvalitetno spremljanje zastavljenega 
plana in sprotno prilagajanje delovnih procesov za izničenje zakasnitve posamezne aktivnosti. 
 
Izvajalec je v primeru generalne zamude v teţavah. Predvsem utrpi veliko finančno škodo in ne 
malokrat javni linč. Velikokrat je investitor v medsebojnih pogodbah z izvajalci bolje zaščiten. Zato 
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prihaja do primerov, kjer je škoda izvajalcu povzročena zaradi investitorja. Taki primeri se pri 
poslovanju gradbišča pokaţejo na naslednje načine: 
- podaljša se čas prisotnosti delavcev na gradbišču, 
- povečujejo se gradbiščni stroški, 
- lahko pride do teţav na novih projektih, za katere so bile omenjene ekipe planirane. 
 
Na vsak način je nujno skrbeti za to, da se navedenim teţavam poskušamo izogniti v največji moţni 
meri. 
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3 SPLOŠNO O SOSESKI GAJ PRESERJE 
Občinski svet Občine Domţale je dne 20.9.2006 sprejel Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za 
urejanje območja Preserje ob Bistrici – jug ( Gradbiščna dokumentacija za objekt A1 in A2 ) . 
Obravnavano območje je bilo v skladu z določili prostorskega plana in sprejetega OLN namenjeno 
graditvi novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov, gradnji parkirišč, otroških igrišč in 
gradnji prometne ureditve. 
 
Stanovanjska soseska Gaj Preserje leţi na območju urejanja Preserje ob Bistrici – jug, v Preserjah pri 
Radomljah. Gre za naravno, zeleno in mirno okolje. Kljub naravnemu okolju pa je soseska blizu 
urbanih področij, ki nudijo najbolj nujne storitve za človeka. Proti severu se odpira čudovit pogled na 
Kamniške planine. Soseska obsega pribliţno 50 000 m2. Predvidenih je deset stanovanjskih objektov, 
štirje nizi vrstnih hiš, nekaj dvojčkov, individualnih hiš in v juţnem delu štirje poslovno stanovanjski 
objekti. Objekta, ki jih bom obravnaval, sta locirana v severnem nizu šestih stanovanjskih objektov. 
Gabarit objekta je enoten za vseh šest objektov in znaša 38 x 16 metrov nadzemnega dela. Vsak objekt 
je s pripadajočimi kletnimi shrambami in pripadajočo garaţo svoja etapa. 
 
V soseski se prepletajo zelenice, tlakovane pešpoti, dovozne poti in pa igrišča za otroke ter večje 
večnamensko igrišče. Soseska je v celoti namenjena stanovanjski rabi, razen štirih poslovnih objektov. 
V juţnem delu je ţe zgrajen otroški vrtec. 
Lokacija soseske je izredno dobra. Na zahodni strani teče mimo soseske glavna cesta Domţale – 
Kamnik, na severnem delu je predvidena nova povezovalna prometnica Ţelodnik – Vodice. 
Vzporedno z glavno cesto Domţale – Kamnik poteka ţelezniška proga Ljubljana – Kamnik. 
Na vzhodnem delu je izvedena nova rekreacijska pot, ki poteka ob Kamniški Bistrici, iz Domţal do 
Volčjega potoka. To je tudi ena izmed moţnih pešpoti do osnovne šole Preserje, ki je od soseske 
oddaljena pribliţno 300 metrov proti severu. 
 
V sklopu območja urejanja se izvaja potrebna komunalna infrastruktura, ki je bila z občino 
dogovorjena preko pogodbe o komunalnem opremljanju zemljišč. Za potrebe objektov se po etapah 
izvajajo nov plinovod, nizkonapetostni elektro vodi, telekomunikacijski vodi, vodovod, fekalna in 
meteorna kanalizacija ter zadostno število zunanjih parkirišč. Za potrebe soseske je bila zgrajena tudi 
nova trafo postaja, ki je predstavljala le enega izmed segmentov pri komunalni infrastrukturi. 
 
V obdobju načrtovanja se je upoštevalo predvideno izgradnjo povezovalne ceste Ţelodnik – Vodice, ki 
naj bi se gradila v bliţnji prihodnosti. Pogoji, ki jih narekuje izgradnja take prometnice, so bili 
vključeni v fazo načrtovanja komunalne infrastrukture in načrtovanja objektov v severnem nizu 
soseske. Pri fazi načrtovanja komunalne infrastrukture je bil poudarek predvsem na priključku nove 
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ceste mimo soseske na novo načrtovano prometnico, pri objektu pa predvsem poudarek na zvočni 
zaščiti proti severni strani. Ne glede na to je ţe naše osnovno vodilo pri izgradnji objektov kvalitetna 
zvočna in toplotna zaščita. Tega načela smo se drţali ţe v predhodnih gradnjah za trg in enako 
postopamo v soseski Gaj Preserje, kar bo razvidno v nadaljnjem besedilu, pri povzetku projekta.  
 
 
SITUACIJA SOSESKE: 
 
 
 
Slika 1: 3D model soseske Gaj Preserje 
 
Na sliki predstavljajo objekti z oznako A1 do A6 objekte v severnem nizu soseske. Severno od tega 
niza je predvidena povezovalna cesta Ţelodnik – Vodice. Objekti označeni z rdečo so obstoječi, zeleni 
so predvideni v kasnejših fazah. Predmet diplome je primerjava poteka gradbenih del na objektih A1 
in A2. 
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4 POVZETEK PROJEKTA 
Kot je bilo ţe omenjeno, obravnavam primerjavo gradnje dveh objektov v severnem nizu šestih 
stanovanjskih objektov. Objekti s pripadajočimi kletnimi shrambami in garaţo so med seboj enaki       
( Projektna dokumentacija PZI soseske Gaj Preserje ). 
4.1 Geotehnični in hidrološki pogoji 
Na podlagi raziskav je bil na podlagi geotehničnega in hidrološkega poročila podan zaključni podatek 
o vzgonu podtalnice v višini 2m.  
4.2 AB konstrukcija 
Objekt ja zasnovan kot armirano betonska konstrukcija. Temeljen je na temeljni plošči debeline 40 
cm. Medetaţne plošče so izvedene kot armirano betonske plošče debeline 18 cm. Vse armirano 
betonske nosilne stene so debeline 20 cm. Streha je izvedena kot ravna streha. Na armirano betonsko 
ploščo je nameščena toplotna izolacija in zaključna kritina Protan. Pri izvedbi balkonov oziroma loţ in 
izvedbi strešne plošče v območju nad terasami so za preprečevanje toplotnih mostov nameščeni 
termočlen elementi. Dvigalni jašek je izveden z dvojno steno, kar pomeni, da je v celoti dilatiran od 
objekta. Med stenami dvigalnega jaška in stenami, ki mejijo na stanovanja ob dvigalu, je nameščena 
toplotna in zvočna izolacija. 
4.3 Arhitektura 
Gabarit nadzemnega dela objekta je 38 x 16m. Objekt ima klet, pritličje, prvo nadstropje, drugo 
nadstropje, tretje nadstropje in terasno etaţo, skupaj torej 6 etaţ. Vsakemu objektu pripada še cca 1500 
m2 garaţe. V pritličju je šest stanovanj, v prvem, drugem in tretjem nadstropju po osem in v terasni 
etaţi štiri stanovanja. Skupaj torej 34 stanovanj. Temeljna plošča, stene, medetaţne plošče in zgornja 
strešna plošča so iz armiranega betona. Vse predelne stene v kleti in v stanovanjih so zidane iz 
polovičnega opečnega modularca debeline 9,5 cm in opečnega modularca debeline 19 cm. V kleti so 
individualne kletne shrambe, ki so med seboj ločene z zidanimi in armirano betonskimi stenami. Vrata 
v kletne shrambe so protivlomna. V kleti so še servisni prostori. Izveden je prostor za ventilatorje, 
prostor za čistila, sušilnica, prostor za glavni vodomer, z moţnostjo namestitve hidroforja. Poleg tega 
sta v kleti še dve kolesarnici. Tlak v kleti je delno izveden v kamnu, keramiki in kot protiprašni 
premaz. 
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Pritlična stanovanja imajo izhod v lastne atrije, kjer je terasni del pokrit z aluminijastimi nadstreški z 
varnostnim kaljenim steklom. Preostali del je izveden v zelenici. Stanovanja v prvem, drugem in 
tretjem nadstropju imajo balkone v izvedbi zaprtih prezračevanih loţ, z moţnostjo odpiranja oken iz 
aluminija. Stanovanja v terasni etaţi so štiri in imajo izhod iz dnevnega prostora na lastno teraso. 
 
Fasada je izvedena kot tankoslojna kontaktna fasada z barvnim finalnim slojem in kombinirana s 
prezračevano fasado iz fasadnih zareznikov. Okna so v PVC izvedbi s šest komornim profilom in 
vgrajenimi troslojnimi izolacijskimi stekli.  
 
V stanovanjih so izdelani, na toplotno izolacijo debeline šestih centimetrov, plavajoči podi – estrihi, ki 
so tudi debeline šestih centimetrov. Na estrihe v sobah je poloţen gotovi parket debeline enega 
centimetra. Vrata v stanovanja so protivlomna in protipoţarna. Notranja vrata v sobe in kopalnice so 
lesena. 
Keramika je poloţena v kopalnicah, na loţah in kot kuhinjski pasovi v kuhinjah. Kopalnice so v celoti 
opremljene s sanitarno keramiko. 
 
Tlak v skupnih hodnikih je obloţen s kamnom. Stenske obloge za dodatno zvočno in toplotno 
izolativnost so izvedene iz mavčno kartonskih plošč, z vgrajeno toplotno izolacijo različnih debelin. 
Ograje na terasah in stopniščih so izvedene v RF izvedbi. 
 
V objektu je montirano dvigalo, ki poteka iz kleti do terasne etaţe. Stopnišči sta dve. Glavno stopnišče 
je locirano v sredini bloka, poţarno stopnišče pa v severnem delu bloka. Hodniki, v katere se vstopa z 
glavnega stopnišča, so od stopnišča ločeni s protipoţarnimi vrati.  
 
Streha je izvedena kot armirano betonska plošča v minimalnem naklonu. Na plošči je nameščena 
toplotna izolacija in kritina Protan. Na streho je omogočen dostop preko servisnega prostora nad 
etaţno teraso. 
 
Garaţa je izvedena kot armirano betonska konstrukcija. Tlak je izveden kot kompaktorit beton. 
Parkirišča so lastniška. Večjim stanovanjem pripadata dve parkirni mesti, manjšim pa eno. 
 
Zunanja ureditev je izvedena iz tlakovanih površin in zelenic, v kombinaciji z niţjimi grmovnicami ter 
posajenimi drevesi na severni strani ob objektu. 
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4.3.1 Tloris pritličja 
 
 
Slika 2: Tloris pritličja 
 
4.3.2 Prerez objekta 
 
Slika 3: Vzdolţni prerez objekta 
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4.3.3 Fasade objekta 
 
 
Slika 4: Fasada objekta 
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4.4 Elektro inštalacije 
Napajalni kablovod je izveden od nove trafo postaje do novega objekta po kabelski kanalizaciji. 
Kabelska kanalizacija je izvedena s PVC cevmi, premera 110mm. Trasa poteka po kanalizaciji do 
vstopa v garaţo, od tam pa pod stropom do glavnega stikalnega bloka, ki je lociran v kleti objekta. Tu 
je nameščeno glavno stikalo za izklop elektrike v objektu in glavni odčitevalni števec za skupno 
porabo. 
 
Notranji razvod poteka iz kletnega glavnega stikalnega bloka do posameznih etaţnih stikalnih blokov, 
ki so locirani v skupnih hodnikih. Tu so nameščeni odčitevalni števci za vsako stanovanje posebej.  
 
Skupna poraba obsega splošno in varnostno razsvetljavo, napajanje modulov za sistem videofonov, 
razsvetljavo v kleti in splošne vtičnice na hodnikih. Obsega tudi del zunanje razsvetljave, ki je locirana 
na tlakovani površini pred vhodom v objekt. 
 
Razvod za moč v stanovanju obsega inštalacijo vtičnic, priključke za stabilne gospodinjske aparate, 
klima naprave, plinske grelnike in rekuperatorje. Natančneje so plinski grelniki priključeni direktno na 
inštalacijski razvod, štedilniki in klima naprave pa preko fiksnih priključnic. Vsako stanovanje ima na 
svoji varovalki vezano še luč in vtičnico v kletni shrambi. 
 
Zaščita pred električnim udarom je izvedena s samodejnim odklopom napajanja in izenačitvijo 
potencialov. 
 
V sklopu komunalne infrastrukture za sosesko je bila predvidena izgradnja telekomunikacijske 
kanalizacije. Od glavne TC je do posameznega objekta vlečen optični kabel z zadostnim številom 
vlaken glede na potrebe objekta. Glavna TK omara je locirana v kleti, od koder potekajo razvodi do 
posameznih stanovanj. V stanovanjih je izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih vtičnic 
za šibki tok. 
 
V objektu je inštalirana sodobna govorna naprava, ki omogoča govorno in video zvezo med vhodom v 
objekt, vhodom v posamezen etaţni hodnik in stanovanjem. Sistem je istočasno programiran s 
kontrolo pristopa. Pomeni, da centralni računalnik beleţi vstope in izstope oseb v objekt in posamezne 
hodnike. 
 
Za pokrivanje garaţ sta v prostoru agregata, ki je lociran ob objektu A1, izvedena dva stikalna bloka. 
Skrbita za napajanje splošne razsvetljave, zasilne razsvetljave, CO opozorilne razsvetljave, 
prezračevanja garaţ, odvoda dima in toplote, poţarnega in CO javljanja, rolo vrat in poţarnih vrat. 
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Agregat kot naprava skrbi predvsem za zagotovitev napajanja ustreznih ukrepov v primeru poţara, če 
pride do izpada električne energije. 
4.5 Strojne inštalacije 
Strojne inštalacije obsegajo izvedbo ogrevanja, vodovoda in kanalizacije, plinske inštalacije, 
prezračevanja kleti in garaţ ter prezračevanja z rekuperacijo. 
 
V stanovanjih je predvideno etaţno centralno ogrevanje s stenskimi plinskimi grelniki. Izbran je 
enocevni sistem radiatorskega ogrevanja. Za razvod ogrevane vode so predvidene predizolirane cevi, 
ki povezujejo posamezna grelna telesa v zaključene horizontalne zanke. Te se začnejo in končajo pri 
plinskih grelnikih. Predizolirane cevi polagamo v tlak oziroma toplotno izolacijo, preko njih pa 
zalijemo estrih. Radiatorski priključki so kotni, stenski. 
Regulacija ogrevanja je predvidena preko elektronike pri plinskem grelniku in preko sobnega 
termostata. 
 
Objekt je priključen na glavni vodovod, ki poteka na juţni strani niza šestih objektov. Na vstopu 
vodovodnega cevovoda v objekt je lociran glavni vodomer. Vgrajen je v zaščitni izolirani omarici. 
Notranja inštalacija sanitarne vode obsega celoten razvod, od kleti do posameznih stanovanj. Razvod 
od glavnega vodomera do posameznih etaţnih vodomerov poteka s pocinkanimi srednje teţkimi 
cevmi. Cevni razvod po stanovanjih je izveden iz polipropilenskih cevi, z izolacijo. Vodomeri z 
daljinskim odčitavanjem so locirani za posamezno etaţo v inštalacijskem jašku, ob dvigalu. Priprava 
tople vode v stanovanjih je predvidena s plinskimi grelniki. Vsako stanovanje ima svoj plinski grelnik.  
Vsi sanitarni elementi so priključeni na vertikalno kanalizacijo, ki poteka v sigma inštalacijskih 
blokih. Sigma inštalacijski bloki so montaţni bloki, v katere so nameščeni cevovodi in, na podlagi 
potreb v posameznih kopalnicah, izvedeni potrebni priključki. 
Za vsako stanovanje se pripravi predinštalacija za klimo.  
 
Objekt je priključen na javni plinovod. Hišni priključek je izveden na juţni fasadi, kjer je nameščena 
glavna plinska pipa. Od tu poteka plin po jekleni cevi do posameznih števcev v etaţah. Vsako 
stanovanje ima svoj števec, nameščeni pa so v posameznih hodnikih, pred stanovanji. Plinska 
napeljava poteka vidno. Napeljava v stanovanjih je izvedena iz črnih brezšivnih cevi. Plinski grelnik je 
na inštalacijo priključen s fiksnim priključkom, s termično varovano krogelno pipo. Dimniki so 
izvedeni v sigma inštalacijskih blokih, pri katerih gre sistem cevi v cevi. Peč ima s tem urejen odvod 
in dovod sveţega zraka preko dimnika. 
Prezračevanje stanovanj se izvaja s prezračevalnim sistemom, z rekuperacijo. Sveţ zrak dovajamo 
preko fasade. V toplotnem izmenjevalcu sveţi zrak prevzame toploto iz odvodnega zraka, ki ga nato 
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preko razdelilcev in cevnih razvodov dovajamo v bivalne prostore. Odvodni zrak nasičen z vlago, 
prašnimi delci in neprijetnimi vonjavami odvajamo iz sanitarij, kopalnic in kuhinj. Odvod zraka je 
omogočen preko vertikalnih cevi v inštalacijskih sigma blokih, ki se zaključijo nad streho. Za poletni 
reţim delovanja je pri napravi vgrajena avtomatska bypass funkcija, ki omogoča dovod zunanjega 
sveţega zraka mimo toplotnega izmenjevalca in tako ne prevzame toplote odvedenega zraka in s tem 
omogoča direktno hlajenje prostorov v nočnem času. Preklop in temperaturo preklopa se nastavi preko 
kontrolne plošče in preko stikala. Zaščita pred zamrznitvijo izmenjevalca je predvidena z električnim 
grelcem, ki hladen zunanji zrak dogreje in s tem omogoča nemoteno delovanje naprave. V sklopu 
razvoda po stanovanjih so nameščeni še dušilniki zvoka, razdelilne komore pa imajo vgrajene dušilne 
kulise. Vsi kanali v stanovanjih so toplotno izolirani. 
 
V shrambah je izbran sistem prisilnega prezračevanja z ventilatorji za odvod zraka in prostim 
dovodom sveţega zunanjega zraka. Ventilatorji so opremljeni s časovnimi stikali in programsko uro, 
ki omogoča različne časovne nastavitve. Sveţi zrak se zajema na fasadi in se zaradi podtlaka, ki ga 
ustvarjajo odvodni ventilatorji, preko vratnih rešetk distribuira v posamezne shrambe. Odpadni zrak se 
odvaja v vertikalne odvodne cevi, ki so nameščene v sigma inštalacijskih blokih. 
 
Sistem prezračevanja garaţ je predviden s prostim vstopom zunanjega sveţega zraka pri tleh preko 
betonskega jaška v severnem delu garaţe. Posamezna prezračevalna naprava je sestavljena iz 
odvodnega ventilatorja, sesalnih zračnih kanalov z rešetkami, tlačnega kanala z vgrajenim dušilnikom 
zvoka in zapornih ţaluzij na elektromotorni pogon. Obe prezračevalni napravi sta nameščeni v 
prostoru strojnice v kleti. Ločeni prezračevalni napravi bosta odsesavali onesnaţen zrak preko 
kanalske mreţe. 
Poleg tega sta v garaţi nameščena še dva ventilatorja za odvod dima in toplote. 
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5 OPIS POTEKA GRADNJE OBJEKTA A1  
Gradnja soseske kot lastna gradnja, oziroma gradnja za trg, zahteva sistematičen pristop. Priprava 
obsega idejo, načrtovanje, soglasja, dovoljenja, izvedbo in uspešno prodajo ter predajo bodočim 
uporabnikom. Vseh omenjenih postopkov ni moţno izpeljati v nekem kratkem obdobju, npr. v enem 
letu, ampak mine hitro nekaj let, da lahko pričnemo z gradnjo. V tem času se lahko razmere na trgu 
glede povpraševanja po izdelku hitro spreminjajo. Investitor, ki je hkrati tudi izvajalec, se tako ob 
pridobitvi gradbenega dovoljenja lahko znajde pred kar nekaj neznankami. Glavni neznanki sta 
predvsem, kako formirati ceno izdelka in v kakšnem obsegu se soseske lotiti. 
 
V našem podjetju je vedno veljalo vodilo, da se soseska gradi po fazah, torej objekt za objektom. Po 
dosedanjih izkušnjah se je to vodilo pokazalo kot edino pravilno. Laţje je botrovati hitrim 
spremembam na trgu in s tem bolje kontrolirati vloţen kapital, ki je za posamezen objekt potreben. 
Pomembna je tudi odločitev, v kateri fazi gradnje pričeti s prodajo stanovanj. To je seveda direktno 
povezano s končnim rokom, ki ga definiramo za vsak objekt posebej. Iz izhodiščnih terminskih planov 
in spremljajočih opisov ter prikaza dejanskega poteka gradnje objektov A1 in A2 bo razvidno, da so 
bile omenjene ključne odločitve pri teh dveh objektih ţe različne. 
5.1 Izhodiščni terminski plan gradbenih del za objekt A1 
Objekta A1 in L, sta bila prva zgrajena objekta soseske. Objekt L je lociran juţno od objekta A1. 
Objekt je tlorisno manjši od A1 in je v njem le štirinajst stanovanj. Vzporedno ga je bilo potrebno 
graditi zaradi pripadajoče garaţe, v sklopu katere se je gradila uvozno – izvozna rampa.  
 
Oba objekta sta morala biti končana istočasno in sta bila v enakem obdobju ponujena kupcem. 
Diplomsko delo pa obravnava primerjavo med A1 in A2, ki je bil zgrajen leto kasneje. Čas, ki je bil 
predviden za izgradnjo objekta A1, je bil postavljen z nekaj rezerve oziroma dokaj ugodno. Kljub 
temu smo v izhodiščnem planu gradbenih del postavili precej kratek rok in si rezervo ţeleli pustiti za 
obrtniška dela. Na koncu se je izkazalo, da je bila ta odločitev pravilna. Iz prikaza dejanskega poteka 
del bo razvidno, da smo del časovne rezerve porabili tudi za gradbena dela. Končni rok kljub temu ni 
bil ogroţen. 
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5.1.1 Izhodiščni plan za gradbena dela pri objektu A1 
 
 
Slika 5: Izhodiščni terminski plan za objekt A1 
 
 
Pred izdelovanjem izhodiščnega plana smo se dogovorili o številu delavcev, za katere se je 
predvidevalo, da bodo lahko prisotni pri gradnji objekta A1. Predvideni so bili lastni delavci, ki so v 
podjetju zaposleni ţe dalj časa in sestavljajo izredno močne tesarske in zidarske ekipe. Izhodiščni plan 
gradbenih del je bil v glavnini narejen na tej predpostavki in je bil osnova za spremljajoče plane 
nabave betona in armature, potreb po ţerjavu, opaţih, odrih in prevozih ter strojni mehanizaciji. V 
času izdelave izhodiščnega plana je bila sprejeta tudi odločitev o končnem roku izgradnje objekta A1. 
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5.1.2 Spremljajoči izhodiščni plan delovne sile 
 
Preglednica 1: Prikaz števila planiranih ur za konstrukcijo objekta A1 oziroma A2 
 Maj Junij Julij Avgust September 
Vodja gr. 160 160 160 160 160 
Delovodja 160 160 160 160 160 
Ţerjavist 80 160 160 160 160 
Signalist 80 160 160 160 160 
Skladiščnik 160 160 160 160 160 
Efektivne ure 3200 4480 4480 4480 4480 
Ţelezokrivci 480 800 800 800 800 
Hidroizolacije 100 100    
    SKUPAJ 28840 UR 
 
 
Tabela prikazuje število ur, ki jih delavci opravijo v osem urnem delavniku in se navezuje na 
izhodiščni plan za objekt A1. Pri poziciji efektivnih ur predvideva tabela osemindvajset delavcev. 
Pri izvedbi konstrukcije objekta A1 pa smo dejansko razpolagali z dvaindvajsetimi delavci. Formirali 
smo ekipo šestih tesarjev za stene, dve ekipi štirih tesarjev za plošče in štiri zidarje za vgrajevanje 
betonov. Dva člana ekipe tesarjev za stene smo s še dvema tesarjema kombinirali za postavitev 
fasadnega odra. Za risanje objekta smo imeli posebej dva zidarja. Podrobneje je razpored omenjenih 
ekip pojasnjen v opisu poteka gradbenih del na objektu A1, ki sledi v nadaljevanju. 
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5.1.3 Spremljajoči plan betona in armature 
 
 
 
BETON V M3: 
 
 
Preglednica 2: Planirane količine betona po mesecih 
Konst. /mesec Maj Junij Julij Avgust September 
Beton, talna 
plošča 
260 0 0 0 0 
Beton stene 65 250 250 195 0 
Beton plošče 0 240 240 240 0 
 
Tabela prikazuje planirane količine betona, ki naj bi se potrebovale po posameznih mesecih. Pri tem se 
sklicujem na izhodiščni plan za objekt A1. Pri opisu dejanskega poteka pa bo razvidno, da so bile 
porabe betonov časovno nekoliko drugačne. 
 
 
 
ARMATURA V KG: 
 
 
Preglednica 3: Planirane količine armature po mesecih 
Arm./mesec Maj Junij Julij Avgust September 
Armatura 40.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 
 
Tudi pri armaturi se sklicujem na izhodiščni plan za objekt A1. Kljub temu, da je bil dejanski potek 
del v posameznih fazah zelo različen od planiranega, smo se pri nabavi drţali kar izhodiščnega plana. 
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5.1.4 Normirani interni predračun 
 
Pred pričetkom gradnje kateregakoli objekta je pomembno natančno pregledati projekt. Enako velja za 
predračun, ki je sestavni del projekta. V mojem primeru je to pomembno predvsem z vidika časovnega 
planiranja. Poudarek je torej na časovnem poteku gradnje, ki mora biti skladen s končnim rokom 
dokončanja objekta. Za dobro planiranje časovnega poteka gradnje je potrebno osnovno vedenje o 
tem, koliko časa bomo za določeno fazo gradnje porabili. Okvirno pridemo do tega podatka na podlagi 
normiranega predračuna. Pred tem preverimo, če so količine v projektu skladne s količinami v 
predračunu. Postavke predračuna opremimo z normami, iz norm in količin pa dobimo potreben čas za 
določeno postavko. V nadaljevanju je prikazan izvleček normiranega predračuna za objekt A1. Z 
normami so opremljene le postavke, ki se nanašajo na izvedbo konstrukcije. Ker sta objekta A1 in A2 
popolnoma enaka, sem normiran predračun prikazal le za objekt A1. V celoti je prikazan ob koncu 
naloge, v prilogi. 
 
Preglednica 4: Prikaz števila predvidenih ur, določenih na podlagi normiranega predračuna 
     
SOSESKA GAJ PRESERJE: 
OBJEKT A1 – PRIKAZ ŠTEVILA PREDVIDENIH UR. 
 
     
     
     
A. GRADBENA DELA    
     
 ZEMELJSKA DELA   229,50 
 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 7.266,49 
 ZIDARSKA DELA   4.381,71 
 TESARSKA DELA   16.296,51 
 HIDROIZOLACIJE   570,05 
          
     
GRADBENA DELA SKUPAJ   28.744,25 UR 
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5.2 Opis poteka gradbenih del na objektu A1 
5.2.1 Betonska konstrukcija 
Objekt A1 je bil poleg objekta L začetni večstanovanjski objekt v soseski Gaj Preserje. Območje, kjer 
je bil načrtovan niz šestih večstanovanjskih objektov, so predstavljali travniki. Zemljišča so bila v tem 
nizu ţe ob pričetku gradnje v celoti odkupljena. Nekaj neodkupljenih manjših zemljišč je ostalo le v 
juţnem delu soseske, ki pa na omenjen niz šestih objektov ne vplivajo. 
 
Pred pričetkom izvajanja del smo se lotili izdelave organizacije gradbišča, ki je osnovni dokument 
pred pričetkom izvedbe na kateremkoli gradbišču. Ob tem smo uredili vse postopke, ki so ob pričetku 
delovanja gradbišča potrebni.  
- podali smo prijavo gradbišča inšpekciji za delo, 
- izvedli grobo zakoličbo parcelnih mej,  
- ob parcelnih mejah postavili gradbiščno ograjo, 
- pregledali in preverili lokacije obstoječih komunalnih vodov, 
- uredili dovozne poti na gradbišče, 
- skladno z načrtom organizacije gradbišča določili lokacije deponij, 
- določili lokacije pisarn, garderob, skladišč in pomoţnih prostorov, 
- dogovorili priklope gradbišča na elektriko in vodo. 
 
Za organizacijo gradbišča je bila na razpolago velika površina. Za nekatere aktivnosti je bila to 
prednost, kljub temu pa je bilo potrebno gradbišče smiselno urediti. 
 
Ker smo se odločili, da bomo gradbiščne pisarne v naslednjih letih selili samo enkrat, smo gradbišče 
objekta A1 razširili proti vzhodu do lokacije predvidenega objekta A4. Na tej lokaciji smo postavili 
pisarne, pomoţne prostore in skladišča. 
 
V začetku marca 2011 smo pričeli z odrivom humusa. Debelina humusa je znašala povprečno 75 cm. 
V veliki meri je bila zemlja lepa in izredno kvalitetna. Zaradi običajnega pomanjkanja take zemlje na 
ostalih naših gradbiščih smo ob robu naših zemljišč to zemljo ločili na svojo deponijo. Velikost 
deponije smo smiselno omejili, preostanek je bil odpeljan na našo lokacijo v Stranjah. Odriv humusa 
za potrebe objekta A1 in pripadajoče garaţe je trajal deset dni. 
 
Nadaljevali smo z izkopom. Izvajal se je širok varen izkop. Kot breţine se je gibal med 
petinštiridesetimi in šestdesetimi stopinjami. Material je predstavljal dobro nosilno cono proda GP-
GW. Pomeni, da je šlo za srednje dobro granuliran gramoz, ki je z globino izkopa pridobival na 
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vlaţnosti. Dejansko stanje materiala je potrdilo navedbe iz geotehničnega in hidrološkega poročila, ki 
je bilo v fazi načrtovanja izdelano za to sosesko. Material je bilo delno smiselno obdrţati na obrobju 
naših zemljišč, preostanek pa se je odpeljalo na naše deponije v Stranjah. Poleg vrste materiala pri 
izkopu je bila v geotehničnem in hidrološkem poročilu definirana tudi prisotnost podtalnice. Viseča 
podzemna voda se zadrţuje pribliţno dva metra pod terenom, tekoča podtalnica pa globlje, vendar je 
gladina odvisna od padavin.  
Izkušnje v podjetju, podatki iz geotehničnega in hidrološkega poročila ter tehnični razmislek so 
pripeljali do odločitve, da se pod objektom in garaţami izvede armirano betonska plošča. Pod 
objektom se je izvedla talna plošča v debelini 40 cm, pod garaţami pa v debelini 50 cm. 
Po izvedenem izkopu gradbene jame smo pričeli z utrjevanjem temeljnih tal. Teren smo si ogledali z 
geomehanikom in po ustrezni pripravi tal izvedli meritve tal. Izkop gradbene jame za objekt in 
pripadajoči del garaţe je trajal pribliţno osem dni. 
 
Sledila je natančna zakoličba osi objekta in pripadajoče garaţe. Lokacija ţerjava je bila predvidena v 
garaţi. V ta namen smo kompletno sestavo temeljnega telesa izvedli najprej v garaţi. Površina talne 
plošče je bila prilagojena zahtevam za varno postavitev predvidenega ţerjava.  
 
Potek armature in dogovor s statikom o delovnem stiku med posameznimi fazami talne plošče je 
narekoval potrebno površino podloţnega in zaščitnega betona ter hidroizolacije. Ob pričetku gradnje 
nam ni bilo v interesu izvesti celotne talne plošče za garaţo, saj smo ţeleli čim prej pričeti z gradnjo 
bloka. Površinsko smo torej izvedli minimalno potreben segment talne plošče garaţe, kamor smo 
postavili ţerjav. 
 
Delovne stike smo izvajali s konstrukcijsko streckmax mreţico. 
Na temeljna tla smo vgradili podloţni beton, v debelini desetih centimetrov. Na podloţni beton se je 
varila hidroizolacija v dveh slojih. Na hidroizolacijo se je vgradilo zaščitni beton, v debelini osmih 
centimetrov. Sledila je faza vezanja armature in betoniranja talne plošče. 
Za podloţni in zaščitni beton nad hidroizolacijo smo uporabili beton C12/15. Za betoniranje talne 
plošče pa smo uporabili beton C25/30. Talna plošča v garaţi je debeline 50 cm. 
 
Beton se je dobavljal iz lastne betonarne v Stranjah. Betonarna je od gradbišča oddaljena 12 km. Ima 
realno urno kapaciteto 20 m
3
 vgrajenega betona. Uporabljajo se verificirane betonske surovine, ki se 
izkazujejo s CE oznako. Izvaja se redna tekoča kontrola, za kar betonarna poseduje ZAG-ov certifikat 
kontrole sistema kakovosti proizvodnje betona. 
 
Pri armirano betonskih konstrukcijah objekta in pripadajoče garaţe smo uporabljali armaturo iz 
armaturnega jekla kakovosti S500. Vgrajevali smo klasično armaturo, kot so palice, stremena, sidra in 
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distančniki ter mreţno armaturo. Pri ploščah smo uporabili tipske armaturne mreţe, pri stenah pa 
poleg tipskih mreţ še mreţe po naročilu. Veliko pozornost pri armiranju smo namenili upoštevanju 
zaščitnih plasti betona, ki jih je definiral projekt gradbenih konstrukcij. Pri talni plošči in medetaţnih 
ploščah smo za spodnjo armaturo namestili točkovne distančnike. Količinsko smo porabili pribliţno 
štiri kose na kvadratni meter. Za podpiranje zgornje armature pri ploščah smo uporabili jahače, 
oziroma jeklene distančnike. Podobno smo točkovne distančnike uporabili tudi pri stenah. 
 
Za preprečitev toplotnih mostov smo pri nekaterih medetaţnih ploščah uporabili termočlen elemente. 
To so toplotno izolacijski konstrukcijski elementi, sestavljeni iz toplotne izolacije in konzolne RF 
armature. 
 
Pri bloku je konstrukcijska sestava temeljnega telesa enaka, le da je talna plošča debeline 40 cm. 
Betoni so enakih karakteristik kot pri talni plošči garaţe. Po točnih zakoličbah osi sten bloka in 
meritvah temeljnih tal smo vgradili podloţni beton, izvedli dvoslojno hidroizolacijo na bitumenski 
premaz, zaščitni beton in talno ploščo. Pred dejanskim betoniranjem talne plošče smo izvedli z 
omenjeno konstrukcijsko sestavo še poglobitve za dvigalo in za dva jaška potopnih črpalk. Izvedba 
poglobitev nam je vzela precej časa. Talno ploščo bloka smo v povezavi s poglobitvami betonirali v 
dveh delih.  
 
Kljub poglobitvam pa izvedba talne plošče le ni bila preveč zahtevna, saj projekt pod talno ploščo ali v 
njen ni predvideval inštalacij, npr. kanalizacije. S projektom je potek inštalacij predviden pod stropom 
kleti. V talni plošči je bilo potrebno izvesti le temeljno ozemljilo. V fazi izvajanja armirano betonskih 
konstrukcij smo formirali ekipe ţelezokrivcev, električarjev, betonercev in tesarjev. 
 
Za opaţ obrobe talne plošče in kasneje sten ter medetaţnih plošč smo uporabili enostaven in kvaliteten 
opaţni sistem , znan pod imenom NOE opaţni sistemi. Izvedbeno smo glavno pozornost namenili 
pravilni pripravi opaţa pred uporabo. Opaţ je potrebno predhodno očistiti, preveriti ravnost plošč in ga 
pred betoniranjem oziroma postavljanjem ustrezno premazati. Pred postavitvijo na opaţ nanesemo 
tanek sloj opaţnega olja.  
 
Izvedba talne plošče za objekt in delno za garaţo je potekala pribliţno dvajset dni. 
 
Po izvedeni polovici talne plošče smo na tem delu pričeli z izvedbo sten kleti. Glede na izhodiščni 
terminski plan smo sestavili primerno številčne skupine delavcev. Ekipo za vezanje armature je 
sestavljalo šest ţelezokrivcev. Elektro inštalacijo so vgrajevali trije električarji. Za opaţenje plošč smo 
sestavili dve ekipi s po štirimi tesarji. Za opaţenje sten smo organizirali skupino s šestimi tesarji. 
Skupini smo kombinirali še za izvedbo opaţev stopniščnih ram, podestov in medetaţnih plošč. 
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Njihova skrb je bila tudi izdelava škatel, okvirjev in podobno, skratka vsega, kar je etaţa zahtevala. 
Skupina za vgrajevanje betonov je štela štiri delavce. Ti so bili zadolţeni tudi za razopaţevanje sten. 
 
Pri izvedbi sten smo posvetili veliko pozornost pravilni pripravi opaţa. Z natančno izvedenimi stiki 
smo zagotovili tesnost lupine opaţa. Na spodnjem robu opaţa smo namestili plamaflex trak, da bi 
preprečili odtekanje vode in cementnega mleka pri betoniranju. Paziti smo morali tudi na temperaturo 
opaţa. Pozimi mora imeti opaţ temperaturo vsaj nič stopinj celzija, poleti pa ta ne sme presegati 
tridesetih stopinj. 
 
Skladno z izhodiščnim terminskim planom smo teţili k temu, da bi bila etaţa konstrukcijsko izvedena 
v treh tednih. Stene kleti smo pričeli izvajati takoj, ko smo imeli zabetonirano prvo polovico talne 
plošče. Stene smo izvajali po taktih. Zaradi razpoloţljivega opaţa smo lahko stene kleti izvedli v 
šestih taktih. Prvo polovico sten sta tvorila prvi, drugi in tretji takt, drugo polovico pa četrti, peti in 
šesti takt.  
Za prvi takt smo potrebovali osem dni , za drugega, v sklopu katerega smo izvajali tudi dvigalni jašek, 
pa trinajst dni. Dvigalni jašek je od objekta dilatiran. Na meji proti stanovanjem smo izvedli tako 
imenovano dvojno steno. Pomeni, da smo na steno jaška vgradili toplotno izolacijo, nato pa izvedli 
steno stanovanja z enostranskim opaţem. Sledila je izvedba druge polovice talne plošče in četrti, peti 
ter šesti takt sten kleti na tej polovici. Vzporedno z izvedbo druge polovice sten kleti se je izvajal opaţ 
prve polovice plošče nad kletjo. Po betoniranju prve polovice plošče nad kletjo smo pričeli z 
opaţenjem druge polovice plošče nad kletjo. V tem času smo stene kleti zaključili in pričeli s prvo 
polovico sten v pritličju. 
 
Stene kleti smo izvajali dvajset dni. V tem času so bile izvedene tudi štiri stopniščne rame in dva 
vmesna podesta, dve rami in en podest pri glavnem stopnišču in dve rami ter en podest pri poţarnem 
stopnišču. Po projektu so stopniščne rame s podesti, od kleti do pritličja, predvidene kot klasične 
armirano betonske konstrukcije. Od pritličja do terasne etaţe pa so stopniščne rame izvedene kot 
montaţni armirano betonski elementi. Oboje vključuje opaţenje in betoniranje. Za ploščo nad kletjo 
smo potrebovali sedemnajst dni. V tej fazi smo ţe pričeli s postavljanjem fasadnega odra. Na vzhodni 
strani objekta, ki meji na garaţo, smo izvajali lahke montaţne H odre, na ostalih straneh pa cevne 
odre.  
 
Po končanem betoniranju prve polovice plošče nad kletjo smo pričeli z izvedbo sten pritličja. 
Razporeditev sten v pritličju se nekoliko razlikuje od razporeditve v kleti. Izvedba opaţa je bila v 
smislu razgibanosti sten bolj enostavna. Potrebno pa je bilo izdelati več škatel in zapiranj. Škatle so se 
vgrajevale za preboje za rekuperacijo, okvirji in zapiranja pa za okna in vrata. Načrtovali smo šest 
taktov. Prvi in drugi takt sta trajala štiri dni, tretji, četrti in peti osem dni in šesti ponovno štiri dni. 
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Dvigalni jašek se je izvajalo v sklopu tretjega takta. Tesarski ekipi sta se zmanjšali in tretji takt se je 
nekoliko podaljšal. V obeh stopniščih smo namestili prve montaţne stopniščne rame. S predhodno 
izvedbo stopniščnih ram izven objekta smo pri opaţih časovno nekaj pridobili. Zaradi ţe omenjene 
zmanjšane tesarske ekipe pa smo bili časovno z izvedbo sten v načrtovanih terminih. Za izvedbo sten 
pritličja smo porabili šestnajst dni. V sredini četrtega takta sten smo pričeli z izvedbo opaţa prve 
polovice plošče nad pritličjem. V sklopu armiranja plošče smo na prehodu plošče stanovanjskega dela 
v balkonski del namestili konstruktivne toplotno izolacijske elemente – termočlene. V celoti je bila 
plošča nad pritličjem izvedena v osemnajstih dneh. 
 
SLIKA: TERMOČLENI 
 
Slika 6: Toplotno izolativni konstrukcijski element 
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Razporeditev sten v prvem, drugem in tretjem nadstropju je popolnoma enaka. Omenjene etaţe pa se v 
izvedbi sten nekoliko razlikujejo. V pritličju smo imeli šest stanovanj, v prvem, drugem in tretjem 
nadstropju pa imamo po osem stanovanj. Po izvedeni prvi polovici plošče nad pritličjem smo pričeli z 
izvedbo sten prvega nadstropja. Izvedbo sten smo razdelili na šest taktov. Ekipa ţelezokrivcev je 
ostala nespremenjena in je štela šest delavcev. Tesarski ekipi za ploščo sta bili dve in sta šteli štiri 
delavce. Tesarska ekipa za stene je štela pet delavcev. Za izvedbo sten v prvem nadstropju smo 
porabili osemnajst dni. V času izvedbe prve polovice sten prvega nadstropja smo zaključili drugi del 
plošče nad pritličjem in za tem še drugi del sten prvega nadstropja. Za ploščo nad prvim nadstropjem 
smo porabili štirinajst dni. 
V enakih časovnih intervalih je potekala izvedba drugega nadstropja. 
 
Tretja etaţa je tlorisno popolnoma enaka prvi in drugi etaţi. Časovni potek izvedbe pa ni bil enak. 
Glavni razlog je v tem, da smo se v tej fazi odločili za montaţo inštalacijskih sigma blokov. Ti bloki 
so opremljeni z vertikalnimi inštalacijami prezračevanja, kanalizacije in dimnikov. Namestijo se v 
kopalnice in kuhinje v vseh etaţah. V objekt jih postavimo z ţerjavom. V tej fazi smo se odločili, da 
jih namestimo v pritličju, prvem in drugem nadstropju. Nameščanje blokov poteka nekaj dni in temu 
ustrezno je potrebno prilagoditi izvajanje sten in plošče. So osnova za pričetek zidanja notranjih 
predelnih sten. V sklopu armiranja plošče je bilo potrebno na prehodu proti zunanjim balkonom 
namestiti termočlene, enako kot pri plošči nad pritličjem. Tudi to je bil eden od razlogov, da se je čas 
izvedbe plošče za kak dan podaljšal. Princip dela je bil enak kot v prvi in drugi etaţi, vendar pa smo za 
izvedbo sten porabili triindvajset dni, za ploščo nad tretjim nadstropjem pa štiriindvajset dni. 
 
Terasna etaţa se od prej opisanih etaţ precej razlikuje. V tem nadstropju imamo štiri večja stanovanja, 
ki imajo omogočen dostop na stanovanju pripadajočo teraso. Armirano betonskih sten je nekoliko 
manj kot v niţjih etaţah, se pa po obodu teras izvede betonski parapet. Zahtevnejša je zgornja plošča, 
ki je tudi v funkciji strehe. Plošča je izvedena v rahlem naklonu, po obodu je izveden zaključni venec. 
V tej etaţi smo zmanjšali ekipo ţelezokrivcev na štiri delavce. Tesarski ekipi smo zmanjšali za dva 
delavca, ekipa za vgrajevanje betonov pa je ostala nespremenjena. Za stene terasne etaţe smo porabili 
trideset dni, za ploščo pa osemindvajset dni. Številčno zmanjšanje tesarskih ekip se ni izkazalo kot 
dobra odločitev. Ţeleli smo čim prej pričeti z izvedbo garaţe, vendar bi začetek glede na dogovorjen 
končni rok izvedbe te faze lahko zamaknili še za kak teden. Ogromno dela je bilo namreč z izvedbo 
parapetov po obodu teras in z izvedbo obodnega venca pri zgornji plošči. Na prehodu zgornje plošče 
iz stanovanjskega dela na terasni del, smo morali v fazi armiranja po celotnem obodu namestiti 
termočlene. 
 
Nad zgornjo ploščo terasne etaţe je bilo ob dvigalnem jašku potrebno izvesti še prostor za dostop na 
streho. Prostor je bil izveden iz štirih obodnih sten in zgornje plošče. Za to smo porabili deset dni. 
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V nadaljevanju sta priloţeni sliki konstrukcije objekta A1. 
 
 
Slika 7: Konstrukcija objekta A1 - zahod 
 
 
Slika 8: Konstrukcija objekta A1 - vzhod 
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5.2.2 Zidarska dela 
Glavnino zidarskih del predstavljajo hidroizolacija, zidanje predelnih sten in ometi. Obseg 
hidroizolacijskih del je sicer pri garaţi večji kot pri objektu. Ta faza pri objektu ne predstavlja daljšega 
časovnega obdobja. Horizontalno hidroizolacijo izvedemo pred talno ploščo. Vertikalna izolacija se 
izvaja po obodu kletnih sten. V sklopu izvedbe hidroizolacije se izvede tudi dilatacija na stiku garaţe 
in objekta. Dilatacijo izvedemo z bakreno pločevino debeline dveh milimetrov. Preko bakrenega pasu 
se izvede prehod hidroizolacije iz horizontale na vertikalo. 
 
Vse predelne stene so predvidene v zidani izvedbi. Izvajamo jih s polovičnim opečnim modulom, 
debeline devetih centimetrov in pol. V kleti s predelnimi stenami ločujemo posamične lastniške 
shrambe, v stanovanjih pa sobe, hodnike in kopalnice. V stanovanjih se v večini primerov predelne 
stene navezujejo na sigma inštalacijske bloke, ki so locirani v kopalnicah. Sigma inštalacijski bloki so 
nameščeni v stanovanjskih etaţah, od pritličja do mansarde. Klet je edina etaţa, kjer se sigma bloki ne 
nameščajo. Zato montaţa sigma blokov v tej etaţi ni pogoj za pričetek izvedbe predelnih sten. 
Odločitev o pričetku zidanja predelnih sten je torej povezana s predvidenim vključevanjem obrtniških 
del, ki tej fazi sledijo. Obvezno pa morajo biti na objektu izpolnjeni še nekateri drugi pogoji. 
Konstrukcija mora biti zgrajena do take faze, da je z zidanjem smiselno pričeti. S tem je omogočena 
tudi izvedba zaščite proti padavinam, da nas deţ v etaţi, kjer zidanje poteka, ne moči. Predvsem pa 
mora biti delo organizirano varno. Pomeni, da se ekipe, zadolţene za posamezne faze, ne motijo v 
delovnem procesu.  
Na objektu A1 smo z zidanjem predelnih sten pričeli v pritličju. V sklopu izvedbe konstrukcije smo 
pričeli z opaţenjem armirano betonskih sten v terasni etaţi. V tem času smo ţe namestili tudi prve 
sigma inštalacijske bloke. 
Za zidanje predelnih sten v pritličju smo formirali skupino s petimi delavci. Pritlična etaţa je po višini 
enaka prvemu, drugemu in tretjemu nadstropju. Omenjene etaţe pa so nekoliko niţje od kletne in 
terasne etaţe. V teh etaţah horizontalne vezi niso bile potrebne, izvajali pa smo ustrezna sidranja 
predelnih sten. Nad vrati smo vgradili tipske montaţne preklade. V teh etaţah je zidanje potekalo 
dokaj hitro. Pomembno je bilo, da so bile dobro organizirane transportne poti in ustrezno postavljeni 
delovni odri. Za zidanje predelnih sten smo v pritličju, prvem, drugem in tretjem nadstropju porabili v 
vsaki od omenjenih etaţ pribliţno štirinajst dni. V fazi izvajanja predelnih sten v tretjem nadstropju 
smo formirali še dodatno ekipo za klet. V kleti je bilo potrebno izvesti horizontalno vez, ki je potekala 
v višini nadvratne preklade. Zidanje v kleti je zato potekalo nekoliko dlje kot v preostalih etaţah. Za 
izvedbo predelnih sten v kleti smo porabili petindvajset dni. Istočasno kot v kleti smo pričeli z 
zidanjem v terasni etaţi. Potek zidanja pa je bil podoben kot v prej omenjenih tipičnih etaţah. Za 
zidanje v terasni etaţi smo porabili šestnajst dni. Kvadratura predelnih sten je bila v vseh etaţah 
pribliţno enaka. 
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Kljub temu, da je bil objekt ţe v prodaji, pa se znani kupci niso odločali za spremembe iz naslova 
prerazporeditev prostorov. Pri naših lastnih gradnjah namreč stremimo k temu, da znanemu kupcu 
sproti ustreţemo v čim večji moţni meri. To ne velja samo za izbore notranjih vrat, keramike v 
kopalnicah, barvnih tonih po stanovanju, ampak tudi v prerazporeditvi prostorov, v kolikor je to 
mogoče. Pri tem smo v določenih segmentih seveda omejeni. Kljub temu pa se tempo zidanja sproti 
nekoliko spreminja. Na objektu A1 je bil potek precej konstanten. Pri opisu zidarskih del za objekt A2 
pa bo moţno razbrati, da se je zaradi ţelje kupcev potek zidanja precej spreminjal. 
5.3 Prikaz dejanskega poteka gradbenih del v MS Project – u za A1 
 
 
Slika 9: Dejanski potek gradbenih del na objektu A1 
 
Grafika prikazuje časovni potek faz, ki so podrobno opisane v predhodnem tekstu. 
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5.4 Tabelarični prikaz poteka konstrukcije na objektu A1 
 
PRIMERJAVA IZHODIŠČNEGA PLANA IN DEJANSKEGA POTEKA 
 
Preglednica 5: Prikaz primerjave med planiranim in dejanskim potekom gradbenih del na objektu A1 
     
      
 
POTEK PO IZHODIŠČNEM PLANU 
 
RAZLIKA    DEJANSKI POTEK 
 
      
 
Talna plošča 7 dni -13 Talna plošča 20 dni 
 
Stene kleti 16 dni  -4 Stene kleti 20 dni 
 
Plošča nad kletjo 1. del 7 dni  -2 Plošča nad kletjo 1. del 9 dni 
 
Plošča nad kletjo 2. del 6 dni  -2 Plošča nad kletjo 2. del 8 dni 
 
Stene pritličja 11 dni  -5 Stene pritličja 16 dni 
 
Plošča nad pt. 1. del 5 dni  -5 Plošča nad pt. 1.del 10 dni 
 
Plošča nad pt. 2. del 5 dni  -3 Plošča nad pt. 2.del 8 dni 
 
Stene 1. nadst. 11 dni  -7 Stene 1. nadstropja 18 dni 
 
Plošča nad 1. nd. 1. del 5 dni  -3 Plošča nad 1.nd 1.del 8 dni 
 
Plošča nad 1. nd. 2. del 5 dni  -1 Plošča nad 1.nd 2.del 6 dni 
 
Stene 2. nadst. 11 dni  -7 Stene 2.nadstropja 18 dni 
 
Plošča nad 2. nd. 1. del 5 dni  -3 Plošča nad 2.nd 1.del 8 dni 
 
Plošča nad 2. nd. 2. del 5 dni  -1 Plošča nad 2.nd 2. del 6 dni 
 
Stene 3. nadst. 11 dni  -12 Stene 3. nadstropja 23 dni 
 
Sigma bloki – nič planir. v tej fazi 0 dni  -10 Sigma bloki 1. del 10 dni 
 
Plošča nad 3. nd. 1. del 5 dni  -9 Plošča nad 3.nd 1. del 14 dni 
 
Plošča nad 3. nd. 2. del 5 dni  -5 Plošča nad 3.nd 2. del 10 dni 
 
Stene mansarde 13 dni  -17 Stene mansarde 30 dni 
 
Plošča nad mans. 1. del 5 dni  -11 Plošča nad mans 1. del 16 dni 
 
Plošča nad mans. 2. del 7 dni  -5 Plošča nad mans 2. del 12 dni 
 
Sigma bloki - vsi 13 dni  +8 Sigma bloki 2. del 5 dni 
 
 
 
Iz tabele je razvidno, da je pri posameznih fazah precejšnja razlika med planiranim in dejansko 
porabljenim časom poteka del. Razlika je predvsem zaradi delovne sile. V tekstu pri izhodiščnem 
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planu sem poudaril, da so bile predvidene skupine naših lastnih delavcev. Zaradi odprtja novih 
gradbišč pa smo morali število ljudi nekoliko zmanjšati. Ker je bil končni rok izgradnje objekta 
postavljen precej udobno, nadomestnih ekip pri vseh fazah nismo formirali. Sprejet je bil tudi 
dogovor, da se drţimo osem urnega delavnika. Poleg precejšnje razlike med planirano in dejansko 
delovno silo smo pri izhodiščnem planu nekatere faze močno podcenili. Predvsem se to pokaţe pri 
talni plošči in v mansardi. Ti dve fazi najbolj odstopata, če primerjamo izhodiščni plan in dejansko 
porabo časa za izvedbo. 
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6 OPIS POTEKA GRADNJE OBJEKTA A2 
Objekt A2 je lociran vzhodno od objekta A1 in je drugi stolpič v severnem nizu večstanovanjskih 
objektov. Pri odločanju o pričetku gradnje objekta A2 so bile razmere na trgu bolj jasne kot pri objektu 
A1, a niso bile roţnate. Kljub temu se je sprejela odločitev o pričetku gradnje objekta A2. Pri 
definiranju datuma pričetka in dokončanja del smo upoštevali optimalno potreben čas za izgradnjo 
objekta s pripadajočo garaţo. To obdobje pa ni omogočalo večjih časovnih rezerv. Gradnja 
konstrukcije se je odvijala v zimskem obdobju. Dejstvo pa je, da je bil pričetek gradnje enostavnejši. 
V sklopu prvotne organizacije gradbišča za objekt A1 je bil delno izveden tudi ţe izkop za objekt A2. 
V fazi izgradnje pripadajoče garaţe k objektu A1 je bila v celoti izvedena priprava temeljnih tal za 
objekt A2 in delno pripadajočo garaţo, do objekta A3. Razlog je preprost. V času izgradnje 
pripadajoče garaţe k objektu A1 se je prestavil ţerjav v garaţo med A2 in A3. Pred postavitvijo se je 
izvedel del talne plošče in zaradi tega so bila temeljna tla pripravljena v celotnem obsegu objekta A2 s 
pripadajočo garaţo. Garaţa med objektoma A1 in A2 je zaključena z vzhodno steno, ki je hkrati 
zahodna kletna stena objekta A2. Pripravljen je bil izhodiščni terminski plan. Upoštevali smo, da je 
velik del faze zemeljskih del ţe izveden. Enako je veljalo pri časovnem planiranju talne plošče in sten 
kleti. 
6.1 Izhodiščni terminski plan gradbenih del za objekt A2 
6.1.1 Izhodiščni plan za gradbena dela pri objektu A2 
 
Slika 10: Izhodiščni terminski plan za objekt A2 
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Pri izdelavi izhodiščnega plana za objekt A2 smo imeli kot glavno izhodišče končni rok za končanje 
objekta. Zato je bilo pomembno, da se za konstrukcijo pripravi realen plan. Pri tem smo se najprej 
oprli na dejstva, ki smo jih v času gradnje spoznali na objektu A1. V nadaljevanju bo moţno opaziti, 
da se izhodiščni plan za objekt A2 ne razlikuje več bistveno od dejanskega poteka del. 
6.2 Opis poteka gradbenih del na objektu A2 
6.2.1 Betonska konstrukcija 
Pričeli smo z izvedbo talne temeljne konstrukcije. Sestava le te se je iz objekta A1 ponovila. Izvedli 
smo podloţni beton, dvojno hidroizolacijo, zaščitni beton in temeljno ploščo. Pričeli smo z ekipo treh 
ţelezokrivcev, treh tesarjev in treh zidarjev. Talno ploščo smo zabetonirali v dveh etapah. Za izvedbo 
smo potrebovali petnajst dni. 
 
Za stene kleti smo organizirali pet ţelezokrivcev, šest tesarjev in štiri zidarje. Izvedbo sten smo 
razdelili na sedem taktov. Vsak takt je količinsko predstavljal pribliţno osemnajst kubičnih metrov 
betona in je trajal tri dni. Za stene kleti smo potrebovali enaindvajset dni. V tem času sta bili izvedeni 
tudi obe stopnišči iz kleti do pritličja. Ko smo imeli polovico kletnih sten izvedenih, smo pričeli z 
opaţem prve polovice plošče nad kletjo. Za opaţenje plošče nad kletjo smo organizirali dve novi 
skupini tesarjev. V vsaki skupini je bilo pet tesarjev. Za prvo polovico plošče nad kletjo smo 
potrebovali šest dni, za drugo polovico pa sedem dni. 
 
Stene pritličja smo pričeli izvajati po končani prvi polovici plošče nad kletjo. Velikosti in števila 
skupin za stene in plošče nismo spreminjali. Teh delavcev tudi nismo razporejali na razna 
spremljajoča dela. Tu mislim predvsem na fasadne odre, izdelavo škatel in drugih del, povezanih 
predvsem z varstvom pri delu. Za vsa spremljajoča dela smo organizirali posebno skupino. Stene 
pritličja smo razdelili na sedem taktov. Vsak takt je trajal dva dni. Za stene pritličja smo torej porabili 
štirinajst dni. Po polovici izvedenih sten pritličja smo pričeli z opaţenjem prve polovice plošče nad 
pritličjem. V sklopu armiranja plošče smo namestili termočlene. Termočleni se namestijo na stiku 
plošče nad stanovanji in plošče balkona. Izvedba prve polovice plošče nad pritličjem je trajala devet 
dni, druge polovice pa pet dni. Prvi del plošče je bil nekoliko večji od drugega. Skupaj smo torej za 
ploščo nad pritličjem porabili štirinajst dni. 
 
Z izvedbo sten prvega nadstropja smo pričeli po izvedeni prvi polovici plošče nad pritličjem. Prišlo je 
do prvega zastoja. Temperature so bile en teden prenizke, da bi gradnja normalno potekala. Bliţali so 
se tudi decembrski prazniki. Formacija ekip je ostala enaka kot v prejšnjih etaţah. Kljub temu, da se je 
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zaključek sten zavlekel v sredino januarja v naslednjem letu, smo stene prvega nadstropja izvedli v 
enajstih delovnih dneh. Po izvedenih dveh tretjinah sten smo pričeli z opaţenjem plošče nad prvim 
nadstropjem. Zaradi vremenskih napovedi o ponovnem mrazu smo prvo polovico plošče izvedli v 
nekoliko manjšem obsegu in zanjo porabili šest dni, za drugo polovico plošče, kjer je bil obseg 
nekoliko večji od prve polovice, pa osem dni. Skupaj smo za ploščo nad prvim nadstropjem porabili 
štirinajst dni. 
 
Druga in tretja etaţa sta po zasnovi popolnoma enaki prvi. Kljub temu je bil časovni potek izvedbe 
različen. Za stene drugega nadstropja smo porabili trinajst dni in za stene tretjega sedemnajst dni. 
Ploščo nad drugim nadstropjem smo izvajali trinajst dni, ploščo nad tretjim nadstropjem pa dvajset 
dni. Glavna razlika se je pokazala pri izvedbi tretje etaţe. Po zaključku plošče nad drugo etaţo smo v 
objekt namestili prve sigma inštalacijske bloke. Potrebno je bilo prilagoditi zasedenost ţerjava in 
posledično opaţenje sten. S tem se je zamaknila tudi izvedba plošče. Poleg tega je bilo v sklopu 
armiranja plošče nad tretjo etaţo potrebno namestiti termočlene, enak sistem kot pri plošči nad 
pritličjem.  
 
S stenami terasne etaţe smo pričeli po končani prvi polovici plošče nad tretjo etaţo. Skupini tesarjev 
za stene smo dodali še dva tesarja. S tem smo pridobili boljši potek del pri izvedbi parapetov na obodu 
teras. Ta segment se nam je na prejšnjem objektu A1 precej zavlekel. Za izvedbo sten v mansardi smo 
sedaj potrebovali devetnajst dni. Podobno smo postopali pri izvedbi plošče nad terasno etaţo. Za 
izvedbo venca po obodu strešne plošče smo skupinama tesarjev za plošče dodali še enega tesarja. Za 
izvedbo plošče nad terasno etaţo smo potrebovali dvajset dni. 
 
Manjšega prostora nad strešno ploščo, ki sluţi za dostop na streho, se nismo takoj lotili. Po končani 
plošči nad terasno etaţo smo ţeleli v objekt namestiti še preostale sigma inštalacijske bloke. Te smo 
montirali tri dni. Za tem smo se lotili izvedbe prostora za dostop na streho in za izvedbo porabili 
štirinajst dni. Ta prostor smo izvajali z enim tesarjem in enim zidarjem. Po zaključku plošče nad 
terasno etaţo smo morali preostale tesarje preseliti na izvedbo pripadajoče garaţe. 
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V nadaljevanju sta prikazani sliki konstrukcije objekta A2. 
 
 
Slika 11: Konstrukcija objekta A2 - vzhod in jug 
 
 
Slika 12: Konstrukcija objekta A2 – vzhod 
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6.2.2 Zidarska dela 
Vsebina zidarskih del z objekta A1 se je na objektu A2 ponovila. Horizontalne hidroizolacije so bile 
izvedene pred talno ploščo, vertikalne pa po obodu sten kleti. V sklopu teh del smo izvedli tudi 
dilatacije na stiku objekta in garaţe. 
Zidanje predelnih sten smo začeli v kleti. Formirali smo skupino petih delavcev. Nekateri pogoji, 
vendar ne vsi, ki morajo biti izpolnjeni za pričetek zidanja predelnih sten, so bili opisani pri zidarskih 
delih na objektu A1. Na objektu A1 smo z zidanjem predelnih sten pričeli v mesecu septembru, pri A2 
pa je bil začetek načrtovan za mesec februar. Pri tem smo se srečali še z enim pomembnim pogojem, 
to so vremenske temperature. Zidanje pri temperaturah, ki so niţje od petih stopinj, je nesmiselno in 
predvsem nekvalitetno.  
 
Februar je bil temperaturno ugoden in pričeli smo z zidanjem predelnih sten v kleti. Zaradi potrebne 
izvedbe horizontalnih vezi se je v kleti čas zidanja nekoliko podaljšal v primerjavi z zgornjimi 
etaţami. Kvadratura predelnih sten je po vseh etaţah pribliţno enaka. Za predelne stene v kleti smo 
porabili devetnajst dni. Z zidanjem predelnih sten smo nadaljevali v pritličju. V tem času je bil objekt 
ţe v prodaji. Pojavili so se prvi resni kupci. Prodali smo nekaj stanovanj v vsaki etaţi. Operativno je to 
pomenilo signal za prilagoditev poteka izvedbe predelnih sten. Naše vodilo je, da se kupcu pri 
njegovih ţeljah prisluhne v največji moţni meri. Pri tem je nujno potrebno dobro sodelovanje znotraj 
kolektiva, zlasti na relaciji gradbišče – prodajna sluţba. Pri tako velikem individualnem projektu, kot 
je nakup stanovanja, je logično, da se kupci o svojih ţeljah ne morejo odločiti preko noči. Zato je 
potrebno izvedbo del na objektu prilagoditi in dati ţeljam nekaj prostora. Seveda pa veljajo tudi pri 
tem omejitve. Kljub temu smo z zidanjem predelnih sten po etaţah nadaljevali, vendar ne v 
stanovanjih, kjer so potekali razgovori o spremembah.  
 
Omenjene prilagoditve pa so povzročile popolnoma drug potek zidanja, kot je bilo to v primeru 
objekta A1. V pritličju je zidanje potekalo deset dni, a smo dve stanovanji od šestih izpustili. V prvem 
in drugem nadstropju smo izpustili tri stanovanja od osmih. V tretjem nadstropju smo izpustili štiri 
stanovanja od osmih, terasno etaţo smo izvedli v celoti. Po končani terasni etaţi smo se vrnili na 
sprotno prodana stanovanja, kjer so bile spremembe v večini primerov v tem času ţe dogovorjene. V 
dveh ali treh primerih pa smo z izvedbo predelnih sten še nekoliko počakali. Pri pregledu potekov 
izvedbe predelnih sten na objektu A1 in A2 ugotovim, da se časovni obdobji precej razlikujeta. Pri 
objektu A1 smo etaţe izvajali po vrsti in v celoti, na objektu A2 smo jih izvajali le delno. Celotno 
obdobje zidanja predelnih sten pa je bilo v primerjavi obeh objektov precej različno. Zidanje na 
objektu A2 je zaradi prilagoditve ţeljam kupcev potekalo štirinajst dni dlje kot na objektu A1, kar nas 
je nekoliko presenetilo. 
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6.3 Prikaz dejanskega poteka gradbenih del v MS Project - u za A2 
 
 
Slika 13: Dejanski potek gradbenih del na objektu A2 
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6.4 Tabelarični prikaz poteka konstrukcije na objektu A2 
PRIMERJAVA IZHODIŠČNEGA PLANA IN DEJANSKEGA POTEKA 
 
 
Preglednica 6: Prikaz primerjave med planiranim in dejanskim potekom gradbenih del na objektu 
A2 
POTEK PO IZHODIŠČNEM PLANU 
 
RAZLIKA      DEJANSKI POTEK 
 
     Talna plošča 21 dni +5 Talna plošča 15 dni 
Stene kleti 16 dni  -5 Stene kleti 21 dni 
Plošča nad kletjo 10 dni  -3 Plošča nad kletjo 13 dni 
Stene pritličja 11 dni  -3 Stene pritličja 14 dni 
Plošča nad pritličjem  14 dni   0 Plošča nad pritličjem  14 dni 
Stene 1. nadstropja 11 dni   0 Stene 1. nadstropja 11 dni 
Plošča nad 1. nadstropjem  13 dni  -1 Plošča nad 1. nadstropjem  14 dni 
Stene 2. nadstropja 11 dni  -2 Stene 2. nadstropja 13 dni 
Plošča nad 2. nadstropjem  13 dni   0 Plošča nad 2. nadstropjem  13 dni 
Stene 3. nadstropja 13 dni  -4 Stene 3. nadstropja 17 dni 
Sigma bloki – nič planir. v tej fazi 0 dni  -2 Sigma bloki 1. del 2 dni 
Plošča nad 3. nadstropjem 13 dni  -7 Plošča nad 3. nadstropjem  20 dni 
Stene mansarde 11 dni  -8 Stene mansarde 19 dni 
Sigma bloki - vsi 13 dni  +13 Sigma bloki – nič v tej fazi 0 dni 
Plošča nad mansardo 15 dni  -5 Plošča nad mansardo 20 dni 
 
    Sigma bloki – nič planir. v tej fazi 0 dni  -3 Sigma bloki 2. del 3 dni 
 
    
     Glede na izkušnje z objekta A1 se je izhodiščni plan za objekt A2 pripravil bolj realno. To kaţe tudi 
tabela. Med izhodiščnim planom in dejanskim potekom del ni več veliko razlik. Izstopajo le nekatere 
posamezne faze. Razlike se pokaţejo v montaţi sigma blokov in pa v mansardi. Predvsem zaradi 
montaţe sigma blokov se pokaţe razlika še pri tretjem nadstropju. 
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7 PRIMERJAVA POTEKOV GRADBENIH DEL NA A1 IN A2 
Na podlagi dejanskega poteka gradnje konstrukcije pri objektu A1 in A2 je primerjava prikazana 
tabelarično in grafično. Podrobneje bodo v nadaljevanju opisana tudi odstopanja. 
7.1 Tabelarični prikaz poteka konstrukcije na A1 in A2 
PRIMERJAVA V DNEVIH: 
 
  
Preglednica 7: Prikaz primerjave dejanskega poteka gradbenih del med objektoma A1 in A2 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT DEJANSKI POTEK A1 DEJANSKI POTEK A2 
   Talna plošča 20 dni 15 dni 
Stene kleti 20 dni 21 dni 
Plošča nad kletjo 1. del 9 dni 6 dni 
Plošča nad kletjo 2. del 8 dni 7 dni 
Stene pritličja 16 dni 14 dni 
Plošča nad pt. 1.del 10 dni 9 dni 
Plošča nad pt. 2.del 8 dni 5 dni 
Stene 1. nadstropja 18 dni 11 dni 
Plošča nad 1.nd. 1.del 8 dni 6 dni 
Plošča nad 1.nd. 2.del 6 dni 8 dni 
Stene 2.nadstropja 18 dni 13 dni 
Plošča nad 2.nd. 1.del 8 dni 7 dni 
Plošča nad 2.nd. 2. del 6 dni 6 dni 
Stene 3. nadstropja 23 dni 17 dni 
Sigma bloki 10 dni 2 dni 
Plošča nad 3.nd. 1. del 14 dni 10 dni 
Plošča nad 3.nd. 2. del 10 dni 10 dni 
Stene mansarde 30 dni 19 dni 
Plošča nad mans. 1. del 16 dni 10 dni 
Plošča nad mans. 2. del 12 dni 10 dni 
Sigma bloki 2. del 5 dni 3 dni 
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7.2 Grafični prikaz primerjave med A1 in A2 v MS Projectu 
Dejanski potek na objektu A1: 
 
Slika 14: Dejanski potek gradbenih del na objektu A1 - za primerjavo 
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Dejanski potek na objektu A2: 
 
Slika 15: Dejanski potek gradbenih del na objektu A2 - za primerjavo 
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7.3 Analiza odstopanj 
7.3.1 Talna plošča 
Talna plošča je bila na objektu A2 izvedena pet dni prej kot na A1. Vremenskih zastojev nismo imeli 
pri nobeni plošči. Število delavcev je bilo v začetku gradnje enako pri obeh objektih. Dobava 
materiala ni bila problem. Edini razlog za hitrejše končanje talne plošče pri objektu A2 je postopnost 
gradnje soseske v severnem nizu. Kot ţe omenjeno, je bil objekt A1 začetni objekt. V celotnem 
obsegu so se dela izvajala od začetka. V primeru objekta A2 pa je bil zaradi zaključka garaţe pri A1 
hkrati izveden tudi del talne plošče za A2. Pri primerjavi poteka del se razlika pokaţe na tem 
segmentu. 
7.3.2 Stene kleti 
Zaradi postopnosti izgradnje soseske v severnem nizu bi morali stene kleti na objektu A2 zaključiti 
prej kot na objektu A1. Gre za podoben primer kot pri talni plošči. Zaključna vzhodna stena 
pripadajoče garaţe k objektu A1 je hkrati zahodna stena kleti pri objektu A2. Izvedba take stene pa 
časovno ni zanemarljiva. Kljub temu smo stene kleti na A2 končali dan kasneje kot na A1. Izvedba 
kleti na A2 se je odvijala v oktobru in novembru. Z delovno silo in materialom ni bilo teţav, smo pa 
imeli v obdobju izvedbe kletnih sten sedem dni deţja. To je bil glavni razlog za precejšnje število 
zastojev in s tem tudi zamudo v primerjavi z objektom A1 pri tem delu konstrukcije. 
7.3.3 Plošča nad kletjo 
Ploščo nad kletjo smo na objektu A2 izvedli štiri dni prej kot na objektu A1. Za opaţenje in 
razopaţenje plošč smo formirali dve skupini, ki sta šteli po pet tesarjev. Na objektu A1 smo imeli dve 
skupini s po štirimi tesarji. Kljub temu, da smo za stene kleti porabili dan več kot na A1, se je pri 
izvedbi plošče predhodno izvedena zahodna stena kleti izkazala za prednost. Predvsem se je to 
pokazalo pri opaţenju druge polovice plošče nad kletjo. Ta okoliščina in pa dejstvo, da smo obe 
tesarski ekipi povečali za enega delavca, sta glavni razlog, da smo ploščo končali v krajšem časovnem 
obdobju kot na A1. 
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7.3.4 Stene pritličja 
Stene pritličja so bile na objektu A1 in A2 praktično končane v enakem časovnem obdobju. Za 
izvedbo smo na objektu A2 porabili dva dni manj. Pri izvedbi sten pritličja na objektu A1 se je 
tesarska ekipa pri tretjem taktu zmanjšala iz šestih na pet tesarjev. To je bil glavni razlog za razliko. 
7.3.5 Plošča nad pritličjem 
Ploščo nad pritličjem smo na objektu A2 zaključili štiri dni prej kot na objektu A1. Na objektu A1 smo 
se prvič srečali s termočleni. Gre za toplotno izolativni konstrukcijski konzolni element. Namesti se ga 
na prehod plošče iz stanovanjskega dela v balkonski del. Elemente se namešča v sklopu armiranja 
plošče. Elemente smo naročili v Nemčiji, izdelajo pa jih po naročilu. Na objektu A1 je tu nastal zastoj. 
Naročilo je bilo sicer izvedeno tri tedne pred načrtovano uporabo, vendar to ni bilo dovolj. Pri naročilu 
smo se ušteli za tri dni, elementi pa so bili dobavljeni z dvodnevno zamudo. Te napake na objektu A2 
nismo ponovili in smo termočlene naročili pet tednov pred načrtovano uporabo. Zaradi omenjenega 
zastoja na objektu A1 smo spoznali, kako pomembno je pravilno načrtovanje. 
7.3.6 Stene prvega nadstropja 
Stene prvega nadstropja smo na objektu A2 končali sedem dni prej kot na objektu A1. Primerjava 
velja za delovne dni. Če pa upoštevamo celotno časovno obdobje, je izvedba sten prvega nadstropja na 
objektu A2 potekala enainštirideset dni. Od tega je bilo za izvajanje del devet dni premrzlo, ostale dni 
pa smo bili zaradi praznikov in kolektivnega dopusta prosti. Na objektu A1 smo imeli v ekipi za stene 
pet tesarjev, pri A2 pa je bilo v tej fazi bistveno drugače. Po prvem zastoju zaradi mraza smo zaradi 
vremenskih napovedi prilagodili tesarske ekipe. Eno tesarsko ekipo, ki je bila zadolţena za ploščo, 
smo preusmerili na stene, druga pa je izvajala opaţ plošče v manjšem obsegu. Postavili smo si cilj, da 
stene izvedemo v najkrajšem moţnem času, tudi na račun plošče. Tu pa je prišlo do razlike v 
primerjavi z objektom A1. 
7.3.7 Plošča nad prvim nadstropjem 
Ploščo nad prvim nadstropjem smo na objektu A2 izvedli v enakem časovnem obdobju kot na objektu 
A1. Se pa iz grafike poteka gradnje obeh objektov vidi, da je bil potreben čas za eno in drugo polovico 
plošče ravno obraten. Kot sem ţe pri opisu sten prvega nadstropja omenil, smo na objektu A2 prvo 
polovico plošče izvedli v manjšem obsegu. Cilj je bil ploščo zabetonirati pred morebitnim sneţenjem. 
Precej časa se namreč izgubi, če sneg pade na armaturo. Zaradi preusmeritve ene tesarske ekipe s 
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plošče na stene smo s pravočasno pripravo sten pred vremenskim poslabšanjem dosegli, da smo drugo 
polovico plošče nad prvim nadstropjem končali v optimalnem času. 
7.3.8 Stene drugega nadstropja 
Stene drugega nadstropja smo na objektu A2 izvedli pet dni prej kot na objektu A1. Stene na A2 so 
bile izvedene v optimalnem času in zanje smo porabili trinajst dni. Ekipe so bile ponovno formirane 
po starem razporedu, šest tesarjev za opaţenje in štirje zidarji za razopaţenje. Zidarji so ob koncu 
dneva načrtovan takt zabetonirali. Izvedba sten pri objektu A1 je potekala predolgo. Vodilni tesar je 
zbolel in ekipa za opaţenje sten je štela pet tesarjev. Ob tem je bil en dodan iz ekipe fasadnega odra. 
Po pregledu zapiskov sem ugotovil, da smo na ta račun izgubili tri dni. V tej fazi smo izvedli še 
periodični pregled ţerjava in opravili manjši servis. Pri tem smo izgubili še dva dni v primerjavi z 
optimalnim potekom na objektu A2. 
7.3.9 Plošča nad drugim nadstropjem 
Ploščo nad drugim nadstropjem smo na objektu A2 praktično izvajali enako dolgo kot na objektu A1. 
Na objektu A2 je bila sicer končana en dan prej. Primerjalno gledano, se nam osnovni parametri 
ponovijo. Delovna sila, dobava materiala in potek dela so bili na enakem nivoju. Pri pregledu 
dokumentacije se pojavi le ena vidnejša razlika. Plošča nad drugim nadstropjem objekta A1 se je 
izvajala v avgustu, plošča objekta A2 pa v februarju. V primerjavi te faze sem ugotovil razliko v 
številu deţevnih dni. V obdobju izvedbe plošče nad drugim nadstropjem so bili pri objektu A1 trije 
deţevni dnevi več kot na A2. 
7.3.10 Stene tretjega nadstropja 
Stene tretjega nadstropja smo na objektu A2 končali šest dni prej kot na objektu A1. V tej fazi se nam 
je na objektu A1 pojavil problem pri montaţi sigma blokov. Sigma bloke montiramo vertikalno. 
Dogovorjeno je bilo, da namestimo celotno pritličje, prvo in drugo nadstropje. Pri nameščeni tretjini 
sigma blokov je prišlo do okvare ţerjava. Menjava reduktorja je trajala štiri dni. Vključili smo 
avtodvigalo, da smo zaključili montaţo vsaj za pritlično etaţo. Montaţo za prvo in drugo nadstropje 
smo preloţili na zadnjo etapo. V pritličje smo sigma bloke morali namestiti, saj smo morali nadaljevati 
z zidanjem predelnih sten. Predelne stene v kleti pa so bile v tej fazi ţe končane. Tu je primerjalno z 
objektom A2 nastala ključna razlika, saj je montaţa na objektu A2 potekala brezhibno. Okvara ţerjava 
je imela posledice tudi pri izvedbi plošče. 
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7.3.11 Plošča nad tretjim nadstropjem  
Ploščo nad tretjim nadstropjem smo na objektu A2 končali štiri dni prej kot na objektu A1. Okvara 
ţerjava v fazi izvedbe sten in montaţe sigma blokov na objektu A1 je imela posledice tudi na izvedbi 
plošče.  
7.3.12 Stene mansarde 
Stene mansarde smo na objektu A2 zaključili enajst dni prej kot na objektu A1. Pri objektu A1 smo v 
tej fazi prehitro zmanjšali število tesarjev in jih preselili na izvedbo garaţe, ker se je pri obodnih 
parapetih teras napačno ocenilo količino dela. Pri objektu A2 smo naredili prav nasprotno. Na izvedbo 
parapetov smo dodali še dva tesarja in stene terasne etaţe so bile izvedene v optimalnem času. 
7.3.13 Plošča nad mansardo 
Ploščo nad mansardo smo na objektu A2 izvedli osem dni prej kot na objektu A1. Podobno kot pri 
parapetih smo nekoliko podcenili izvedbo armirano betonskega venca v sklopu strešne plošče. Ta 
segment se je na objektu A1 časovno precej zavlekel, v primerjavi z objektom A2. Tesarska ekipa je 
bila premajhna in to se je na objektu A2 popravilo. Razlika pa je nastala še pri izvedbi prostora za 
dostop na streho. Pri objektu A1 smo se izvedbe tega prostora lotili takoj po plošči nad mansardo. S 
tem pa smo malce oteţili montaţo druge etape sigma blokov. Ta montaţa je trajala dva dni dlje kot na 
objektu A2. Pri objektu A2 pa smo vrstni red obrnili. Po zaključeni plošči nad mansardo smo najprej 
montirali drugo etapo sigma blokov. Šele potem smo izvedli prostor za dostop na streho. Ta vrstni red 
se je pokazal kot zelo dober, saj smo v objektu hitreje lahko nadaljevali z zidanjem predelnih sten. Gre 
za pomembno fazo pri nadaljevanju del v objektu. Postavitev sigma blokov predstavlja osnovni pogoj 
za pričetek zidanja predelnih sten. Zidanje predelnih sten poteka neodvisno od sigma blokov le v kleti. 
Sigma bloki se namreč pričnejo v pritličju. 
7.4 Vzroki in posledice odstopanj 
 
PRIMERJAVA POTEKA GRADNJE MED OBJEKTOMA A1 IN A2 
 
    NAVEDBE VZROKOV IN POSLEDIC: 
V primerjavi poteka gradnje med objektoma so v tabeli prikazani vzroki, ki so bili razlog za 
daljši časovni potek posamezne faze. 
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Preglednica 8: Vzroki in posledice odstopanj med dejanskim potekom gradbenih del na objektih A1 in 
A2 
KONSTRUKCIJA VZROKI  POSLEDICE 
TALNA PLOŠČA V fazi izgradnje objekta A1 in 
pripadajoče garaţe je bil zaradi 
postopnosti gradnje izveden ţe 
precejšen del talne plošče za 
A2. To je vezano na potek 
armature v talni plošči. 
Na A2 smo končali talno ploščo 
pet dni prej kot na A1. 
STENE KLETI V obdobju izvajanja sten kleti 
na A2 smo imeli sedem dni 
deţja. 
Na A1 smo končali stene dan 
prej kot na A2. 
PLOŠČA NAD KLETJO Zahodna stena na A2 je bila 
izvedena ţe v sklopu garaţe pri 
A1, povečani sta bili tudi obe 
ekipi tesarjev za stene, za enega 
delavca. 
Na A2 smo ploščo končali štiri 
dni prej kot na A1. 
STENE PRITLIČJA Enak potek. Med A1 in A2 ni bilo razlik. 
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM  Prepozno naročilo termočlenov 
za A1 in zamuda pri dobavi. 
Na A2 smo ploščo končali štiri 
dni prej kot na A1. 
STENE 1. NADSTROPJA Povečana je bila ekipa tesarjev 
na A2 zaradi pričakovanih 
sneţnih padavin, cilj je bil 
čimprej izvesti ploščo nad 1. 
Nadstropjem. 
Na A2 smo končali stene sedem 
dni prej kot na A1. 
PLOŠČA NAD 1. NADSTR. Enak potek. Med A1 in A2 ni bilo razlik. 
STENE 2. NADSTROPJA Periodični pregled ţerjava in en 
tesar manj v ekipi na A1. 
Na A2 smo končali stene pet 
dni prej kot na A1. 
PLOŠČA NAD 2. NADSTR. Enak potek. Med A1 in A2 ni bilo razlik. 
STENE 3. NADSTROPJA Okvara ţerjava na A1. Na A2 smo končali šest dni prej 
kot na A1. 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 8  
 
PLOŠČA NAD 3. NADSTR. 
 
 
Posledica okvare ţerjava na A1 
tudi pri plošči. 
 
 
Na A2 smo končali ploščo štiri 
dni prej kot na A1. 
STENE MANSARDE Premajhna delovna sila na A1. Na A2 smo končali stene enajst 
dni prej kot na A1. 
PLOŠČA NAD MANSARDO Manjša delovna sila in gradnja 
dostopa na streho pred vgradnjo 
sigma blokov na A1. Na A2 je 
bil vrstni red obrnjen. 
Na A2 smo končali ploščo osem 
dni prej kot na A1. 
 
 
Vsebina tabele se nanaša na potek gradnje armirano betonske konstrukcije. Na kratko so analizirani 
vzroki, ki so botrovali različno dolgim časovnim obdobjem za posamezno gradbeno fazo. Posledice so 
navedene kot razlike med objektoma A1 in A2.  
 
Na podlagi opisa odstopanj med objektoma A1 in A2, upoštevanjem vzrokov za posamezna 
odstopanja, primerjavo normiranih postavk in dejansko porabljenih ur za konstrukcijo je v 
nadaljevanju pripravljen terminski plan konstrukcije za objekt A3. 
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8 TERMINSKI PLAN ZA A3 
8.1 Izhodišča za terminski plan A3 
Terminski plan za konstrukcijo objekta A3 bo izdelan na podlagi dejstev, opisanih v nadaljevanju: 
 
- Objekti A1, A2 in A3 so popolnoma enaki. 
- Interni predračun in normirani predračun je izdelan za vse objekte enako. Ekipe, ki so bile 
opisane v poteku gradnje, opravijo vsa dela, ki jih postavke opisujejo. Normirani predračun za 
te postavke predvideva porabo 28.800,00 ur. 
- Opisane postavke predstavljajo armirano betonsko konstrukcijo objekta. 
- Na objektu A1 smo imeli 6 tesarjev za stene, 8 tesarjev za plošče, 4 zidarje za betone, 3 tesarje 
za odre in spremljajoča dela, 1 ţerjavista, 1 signalista, 1 skladiščnika in 5 ţelezokrivcev. 
Skupaj torej 29 delavcev. To število je bilo prisotno 118 dni. Štirinajst dni, ob začetku 
gradnje, smo imeli le 10 – 14 delavcev. Konstrukcijo smo izvajali 132 dni. Za konstrukcijo 
oziroma omenjene postavke smo porabili 28.944,00 ur. Ta številka je posledica osem urnega 
delavnika. 
- Na objektu A2 smo imeli 6 tesarjev za stene, 10 tesarjev za plošče, 4 zidarje za betone, 3 
tesarje za odre in spremljajoča dela, 1 ţerjavista, 1 signalista, 1 skladiščnika in 5 
ţelezokrivcev. Skupaj torej 31 delavcev. To število je bilo prisotno 90 dni, v preostalih 
osemnajstih dnevih pa smo imeli po dvanajst delavcev. Konstrukcijo smo izvajali 108 dni. Za 
konstrukcijo oziroma omenjene postavke smo porabili 24.048,00 ur. Ta številka je posledica 
osem urnega delavnika. 
- Iz navedenega sledi, da je bil potek gradnje objekta A2 časovno bistveno boljši od objekta A1.  
- Akord na objektu A1 ni bil doseţen, pri objektu A2 pa je bil. 
- Pri pripravi plana za objekt A3 upoštevam parametre poteka gradnje objekta A2. 
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8.2 Terminski plan za A3 v MS Project - u 
 
 
Slika 16: Izhodiščni terminski plan za objekt A3 
 
Pri primerjavi objektov A1 in A2 ugotavljam, da je bil časovni potek pri objektu A2 dovolj optimalen, 
zato sem ugotovljena dejstva uporabil pri terminskemu planu za objekt A3.  
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9 ZAKLJUČEK 
Gradbeništvo je v današnjem času pod velikimi pritiski. Ti so posledica splošnih ekonomskih razmer, 
hitrega razvoja druţbe in s tem velikih pričakovanj investitorjev. Zato je kvalitetna in časovno 
sprejemljiva gradnja izrednega pomena. Izpolnitev teh dveh zahtev pa dosegamo le s pravilnim 
planiranjem delovnih procesov. Pomembnost pravilnega planiranja in razporejanja delovne sile se 
očitno pokaţe tudi pri primerjavi poteka gradnje obeh objektov, kar je bila osnovna vsebine diplomske 
naloge.  
 
V opisu odstopanj med objektoma je razvidno, kako so nekatere faze na objektu A2 potekale bistveno 
bolje kot na objektu A1. Glavne razlike so vidne predvsem pri nivoju optimalnosti spremljajočih 
pogojev pri gradnji. Ti pogoji so delovna sila, delovanje gradbiščne strojne opreme, dobava materialov 
in vremenski pogoji. Pri vseh omenjenih pogojih je pri planiranju potrebno upoštevati še oteţevalne 
okoliščine: boleznine delavcev, okvare strojne mehanizacije, dobavne roke materialov in letni čas, v 
katerem gradimo objekt. Vse so vplivale tudi na našo gradnjo. Zato smo navedeno upoštevali pri 
izdelavi terminskega plana za objekt A3. 
 
Potrebno je poudariti, da je gradnja izredno dinamičen proces. Pomeni, da vsega ni vedno mogoče 
predvideti. V primeru omenjenega gradbišča se to največkrat pokaţe v kombiniranju delovne sile z 
drugimi gradbišči. Pri soseski Gaj Preserje gre za lastno gradnjo, kjer so določeni manevri v smislu 
razporejanja delovne sile gotovo mogoči, še posebej, če končni rok izgradnje na začetku ni točno 
definiran. To je v glavni meri odvisno od razmer na trgu. Drugače pa je pri gradnjah, ki jih izvajamo 
za zunanje investitorje. V teh primerih so roki kratki in časovnega manevra praktično ni.  
 
Zato je z vidika poslovanja podjetja in dolgoročnega razvoja pomembno, da v različnih obdobjih 
stremimo k načrtovanju novih sosesk, kjer je osnovno vodilo postopnost in kvaliteta gradnje. 
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PRILOGA A: NORMIRANI PREDRAČUN 
       SOSESKA PRESERJE: OBJEKT A1 
     
       
       A. GRADBENA DELA 
       
     
       
 
ZEMELJSKA DELA 
  
229,50 
  
 
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 7.266,49 
  
 
ZIDARSKA DELA 
  
4.381,71 
  
 
TESARSKA DELA 
  
16.296,51 
  
 
HIDROIZOLACIJE 
  
570,05 
            
  
       GRADBENA DELA SKUPAJ 
  
28.744,25 
            
  
       II. ZEMELJSKA DELA 
     
  
  
    poz. opis dela EM količina NORMA PORABA ČASA   
       
 
Široki strojni izkop gradbene 
jame v terenu III. ktg z 
nakladanjem na kamion. m3 2.300,00 0,03 69,00 UR 
       
 
Planiranje dna gradbene jame s 
točnostjo +- 3cm in utrjevanjem 
dna izkopa do potrebne zbitosti. m2 645,00 0,10 64,50 UR 
       
 
Zasip za objektom z izkopanim 
materialom vključno z 
nakladnjem in dovozom (do 
1km) ter utrjevanjem v plasteh 
do potrebne zbitosti. m3 120,00 0,80 96,00 UR 
              
        SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 
  
SK.  229,50 UR 
              
       III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 
   
       poz. opis dela EM količina NORMA PORABA ČASA   
       
 
Dobava in vgrajevanje 
nearmiranega betona C16/20 
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- podložni beton pod temeljno 
ploščo in temeljno ploščo 
dvigalnega jaška ter zunanjim 
stopniščem (presek 0,08-0,12 
m3/m2;m1). m3 84,00 3,60 302,40 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije -  
temeljna plošča (presek 0,30-
0,50 m3/m2;m1). m3 290,00 1,30 377,00 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije -  
temeljna plošča dvigala (presek 
0,20-0,30 m3/m2;m1). m3 4,00 1,40 5,60 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30  v AB konstrukcije - 
stropne plošče (presek 0,12-0,20 
m3/m2;m1). m3 780,00 1,50 1.170,00 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - AB 
okrogli stebri v mansardi (presek 
do 0,04 m3/m2;m1). m3 0,40 2,00 0,80 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - stene 
dvigalnega jaška (presek 0,12-
0,20 m3/m2/m1). m3 26,70 1,50 40,05 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - AB 
stene debeline do 20 cm (presek 
0,12-0,20 m3/m2;m1). m3 810,00 1,50 1.215,00 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - AB 
parapeti ravne strehe, teras in 
balkonov debeline do 12 cm 
(presek 0,08-0,12 m3/m2;m1). m3 16,00 1,60 25,60 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - 
stopnice, stopniščne rame in 
podesti (presek 0,12-0,20 
m3/m2;m1).  
     
 
a) glavno in požarno stopnišče m3 2,40 1,50 3,60 UR 
 
b) zunanje stopnišče m3 1,20 1,50 1,80 UR 
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Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - AB 
stene zunanjega stopnišča, 
(presek 0,12-0,20 m3/m2;m1). m3 1,80 1,50 2,70 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - 
presek 0,04-0,08 m3/m2;m1. 
Nosilci. m3 2,60 1,80 4,68 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C25/30 v AB konstrukcije - 
presek 0,04-0,08 m3/m2;m1. 
Vertikalne vezi in stebri v 
predelnih stenah. m3 13,70 1,80 24,66 UR 
       
 
Dobava in vgrajevanje betona 
C12/15 debeline 6 cm - zaščita 
horizontalne hidroizolacije pod 
temeljno ploščo pred polaganjem 
armature in betoniranjem plošče. m2 700,00 3,60 136,80 UR 
       
 
 Izvedba AB prezračevalnega 
jaška ob objektu v obliki L, 
vodotesen jašek s.m. 
100x100cm, debelina sten 10cm, 
3,70m poteka v horizontalni 
smeri, 2,90m pa v vertikalni, glej 
tloris KT in prereze.  
     
 
 podložni beton 0,50 m3  
     
 
 beton C25/30 0-16   3,20 m3  
     
 
 opaž jaška 51,50 m2  
     
 
 armatura S 500  250,00 kg  
     
 
 HI, hladni bitumenski premaz + 
2x bitumenski trak npr. Izotekt 
V4  32,00 m2  
     
 
 zaščita HI, čepasta folija   32,00 
m2  
     
 
 Vse skupaj:  kpl 1,00 
 
126,20 UR 
       
 
Dobava in montaža montažne 
krovne plošče zračnika iz  
pranega kulir betona, krovna 
plošča z izvedenim naklonom, 
dimenzije 140x140cm, debeline 
10-20cm, montaža na AB stene 
zračnika. kom 1,00 
 
6,00 UR 
       
 
Dobava in vgradnja tipskih 
elementov za preprečevanje 
toplotnih mostov v AB 
konstrukcijah kot npr. Max Frank 
EGCOBOX 
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PLOŠČA NAD PRITLIČJEM 
     
       
 
konzolni elementi, vstavljeni v AB 
plošče deb. 18cm 
     
 
A-P4-C30-h 180,                     
dolžina =1000 mm kos 34,00 0,40 13,60 UR 
       
 
PLOŠČA NAD 3.NADSTROPJEM 
     
       
 
konzolni elementi, vstavljeni v AB 
plošče deb. 18cm 
     
 
konzola dolžine 32 cm kos 6,00 0,40 2,40 UR 
 
A-P1-C30-h 180,                                       
dolžina =1000 mm 
     
 
konzola dolžine 52 cm kos 6,00 0,40 2,40 UR 
 
A-P1-C30-h 180,                                       
dolžina =1000 mm 
     
       
 
konzolni elementi, vstavljeni v AB 
plošče deb. 18cm   
    
 
konzola dolžine 130 cm kos 88,00 0,40 35,20 UR 
 
A-P5-C30-h 180,                                       
dolžina =1000 mm 
     
 
vogalni element L=620/680 mm, 
konzola dolžine 130 cm kos 4,00 0,40 1,60 UR 
 
A-P5-Eck-C30-h 180, dolžina 
=620 mm 
     
       
 
PLOŠČA NAD MANSARDO 
     
       
 
konzolni elementi, vstavljeni v AB 
plošče deb. 16cm   
    
 
vzdolžna konzola dolžine 150 cm kos 63,00 0,40 25,20 UR 
 
A-P5-C30-h 160,                                       
dolžina =1000 mm 
     
 
čelna konzola dolžine 150 cm kos 13,00 0,40 5,20 UR 
 
A-P6-C30-h 160,                                       
dolžina =1000 mm 
     
 
čelna konzola dolžine 55 cm kos 5,00 0,40 2,00 UR 
 
A-P1-C30-h 160,                                       
dolžina =1000 mm 
     
       
 
elementi v polju, vstavljeni v AB 
plošče deb. 18cm 
     
 
elementi v polju v plošči višine 
18 cm kos 15,00 0,40 6,00 UR 
 
A-P12/5±-C40/30-h 180,                                       
dolžina =1000 mm 
     
 
elementi v polju v plošči višine 
18 cm kos 12,00 0,40 4,80 UR 
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A-P12/5±-C30/40-h 180,                                       
dolžina =1000 mm 
     
       
 
elementi v polju, vstavljeni v AB 
nosilec dim.20/38 cm 
     
 
elementi v polju, vstavljeni v AB 
nosilec dim.20/38 cm kos 2,00 0,40 0,80 UR 
 
S1-C50-b200-h380,                                       
dolžina =2000 mm 
     
 
elementi v polju, vstavljeni v AB 
nosilec dim.20/38 cm kos 4,00 0,40 1,60 UR 
 
S2-C50-b200-h380,                                       
dolžina =2000 mm 
     
 
elementi v polju, vstavljeni v AB 
nosilec dim.20/38 cm kos 2,00 0,40 0,80 UR 
 
S3-C45-b200-h380,                                       
dolžina =2000 mm 
     
       
 
STREHA 
     
       
 
konzolni elementi, vstavljeni v AB 
steno deb. 20cm kos 20,00 0,40 8,00 UR 
 
A-A2 h=200 mm,                          
dolžina =350 mm 
     
       
 
Kompletna izdelava in montaža 
AB stopniščne rame za vgradnjo 
v predhodno pripravljeno ležišče. 
Postavka zajema opaževanje, 
dobavo in vgrajevanje betona in 
samo montažo stopniščne rame 
na objektu. Stopniščna rama ima 
9 stopnic dim. 16,60/30cm. 
Širina stopniščne rame je 125cm. 
V postavki je zajeti tudi izvedbo 
ležišča z neoprenom. Armatura je 
zajeta v postavkah 19-21. Glavno 
stopnišče. kom 8,00 20,00 160,00 UR 
       
 
Kompletna izdelava in montaža 
AB stopniščne rame za vgradnjo 
v predhodno pripravljeno ležišče. 
Postavka zajema opaževanje, 
dobavo in vgrajevanje betona in 
samo montažo stopniščne rame 
na objektu. Stopniščna rama ima 
8 stopnic dim. 18,70/25cm. 
Širina stopniščne rame je 125cm. 
V postavki je zajeti tudi izvedbo 
ležišča z neoprenom. Armatura je 
zajeta v postavkah 19-21. 
Požarno stopnišče. kom 8,00 20,00 160,00 UR 
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Dobava, rezanje in polaganje 
srednje komplicirane armature, 
B500B, do fi 12 mm. kg 51.800,00 0,02 1.036,00 UR 
       
 
Dobava, rezanje in polaganje 
srednje komplicirane armature, 
B500B, nad fi 12 mm. kg 63.000,00 0,02 1.134,00 UR 
       
 
Dobava, rezanje in polaganje 
armaturnih mrež B500A. 
     
 
- standardne dimenzije kg 33.000,00 0,02 528,00 UR 
 
- nestandardne (po naročilu) kg 43.500,00 0,02 696,00 UR 
              
        SKUPAJ BETONSKA IN 
ARMIRANOBETONSKA DELA 
  
SK. 7.266,49 UR 
              
       IV. ZIDARSKA DELA 
     
       poz. opis dela EM količina NORMA PORABA ČASA   
       
 
Dodatek za zagladitev sveže 
površine podložnega betona kot 
podlaga za izvedbo horizontalne 
hidroizolacije. m2 621,40 0,20 124,28 UR 
       
       
 
Zidarska obdelava vidnih 
betonskih površin z brušenjem 
stikov in zakrpanjem neravnin s 
fino cementno malto 1:3.-stene. m2 4.283,00 0,25 1.070,75 UR 
       
 
Zidarska obdelava vidnih 
betonskih površin z brušenjem 
stikov in zakrpanjem neravnin s 
fino cementno malto 1:3.-
stopniščne rame in podesti. m2 124,20 0,40 49,68 UR 
       
 
Zidarska obdelava vidnih 
betonskih površin z brušenjem 
stikov in zakrpanjem neravnin s 
fino cementno malto 1:3. - 
stropne plošče m2 3.040,00 0,30 912,00 UR 
       
 
Zalivanje odprtin v stropnih 
ploščah po montaži SIGMA 
elementov, kompletno z 
opaženjem in betoniranjem z 
ekspanzijskim betonom:                                                               
     
 
dim. 140/40 cm kom 8,00 4,50 36,00 UR 
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dim. 155/40 cm kom 8,00 4,50 36,00 UR 
 
dim. 160/40 cm kom 8,00 4,50 36,00 UR 
 
dim 150/40 cm kom 8,00 4,50 36,00 UR 
 
dim. 60/55 cm kom 1,00 1,50 1,50 UR 
 
dim. 60/30 cm kom 5,00 1,50 7,50 UR 
       
 
Podzidava Sigma blokov - višina 
pozidave je 35 cm. m1 88,50 1,00 88,50 UR 
       
 
Obdelava podzidav sigma 
elementov z grobim in finim 
ometom. m2 31,00 1,00 31,00 UR 
       
       
 
Izdelava dilatacije za ločitev sten 
objekta od sten dvigalnega jaška 
- dobava in vgradnja mineralne 
volne, debeline 10cm med obe 
AB steni. m2 174,50 1,00 174,50 UR 
       
 
Zidarska obdelava prebojev  za 
prehod strojnih instalacij z 
grobim in finim ometom. 
      Opečne stene- z izdelavo 
prebojev: kom 120,00 2,00 240,00 UR 
 AB stene- opaži odprtin so zajeti 
pri tesarskih delih : kom 50,00 2,00 100,00 UR 
 
       Zidarska obdelava kanalov 
("šlicov") v stenah po montaži 
cevi za radiatorje z grobim in 
finim ometom. Kanali višine do 
30cm, širine 10cm in globine 
najmanj 8cm. Z dolbljenjem 
kanalov. 
      Opečne stene kom 65,00 0,65 42,25 UR 
 AB stene: kom 125,00 0,65 81,25 UR 
        Zidarska obdelava kanalov 
("šlicov") v stenah po montaži 
cevi za vodovod z grobim in finim 
ometom. Kanali širine 10cm in 
globine 5cm. Z dolbljenjem. 
      Opečne stene m1 150,00 0,65 97,50 UR 
 AB stene: m1 200,00 0,65 130,00 UR 
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Dobava in vgradnja okvirja in 
pokrova na kletnem podestu 
požarnih stopnic, inox okvir, 
pokrov 60x60cm izveden z inox 
vložkom zapolnjenim z betonom 
in keramičnimi ploščicami, 
protismradna oljna zapora. kom 1,00 2,00 2,00 UR 
       
 
Zazidave ali obbetoniranja 
prehodov različnih instalacijskih 
cevi skozi stene ali plošče med 
posameznimi požarnimi sektorji. 
Ocena! Obračun po dejanski 
količini. kpl 1,00 50,00 50,00 UR 
       
 
Čiščenje objekta med gradnjo. m2 3.450,00 0,30 1.035,00 UR 
                    
        SKUPAJ ZIDARSKA DELA 
   
4.381,71 UR 
              
       V. TESARSKA DELA 
     
       poz. opis dela EM količina NORMA PORABA ČASA   
       
 
Enostranski opaž temeljne plošče 
višine 40cm; opaženje, 
razopaženje in čiščenje. m1 119,20 0,45 53,64 UR 
       
 
Enostranski opaž poglobitve za 
dvigalni jašek, opaževanje, 
razopaževanje in čiščenje. m2 25,50 1,00 25,50 UR 
       
 
Gladek opaž ravnih AB plošč 
debeline do 18 cm s podpiranjem 
do višine 3m; opaževanje 
razopaževanje in čiščenje. m2 2.206,50 1,00 2.206,50 UR 
       
 
Gladek opaž ravnih AB plošč 
debeline do 18 cm s podpiranjem 
od 3 - 6m višine; opaževanje 
razopaževanje in čiščenje. m2 554,80 1,25 693,50 UR 
       
 
Gladek opaž AB plošč v naklonu 
(2%) debeline do 18 cm s 
podpiranjem do višine 3m; 
opaževanje razopaževanje in 
čiščenje. m2 739,90 1,25 924,88 UR 
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Gladek opaž ravne AB plošče; 
opaženje, razopaženje in čiščenje 
(plošča nad dvigalnim jaškom in 
dostopom na streho) m2 20,00 1,25 25,00 UR 
       
 
Opaževanje AB konzolnih plošč - 
izmiki, lože in balkoni nad PT in 
nadstropji; opaževanje, 
razopaževanje in čiščenje.  m2 246,40 1,25 308,00 UR 
       
 
Dvostranski opaž ravnih vidnih 
sten, višina do 3 m;  opaženje, 
razopaženje in čiščenje. m2 5.845,00 0,85 4.968,25 UR 
       
 
Dvostranski opaž ravnih vidnih 
sten, višina 3 do 6 m;  opaženje, 
razopaženje in čiščenje. m2 2.000,00 1,10 2.200,00 UR 
       
 
Dvostranski opaž sten dvigalnega 
jaška; opaženje, razopaženje in 
čiščenje. m2 327,50 1,20 393,00 UR 
       
 
Opaž stopniščnih podestov, 
višine podpiranja do 3 m; 
opaženje, razopaženje in 
čiščenje. m2 34,00 2,00 68,00 UR 
       
 
Opaž stopniščnih ram, višine 
podpiranja do 3 m; opaženje, 
razopaženje in čiščenje. m2 17,50 2,00 35,00 UR 
       
 
Opaž čela in strani stopnic; 
opaženje, razopaženje in 
čiščenje. 
     
 
a) glavne in požarne stopnice m1 43,00 0,30 12,90 UR 
 
b) zunanje stopnice m1 9,60 0,30 2,88 UR 
       
 
Opaž ravnih pravokotnih nosilcev 
s podpiranjem višine 3-6m in 
obsega do 1,00m; opaženje, 
razopaženje, čiščenje. m2 46,00 2,15 98,90 UR 
       
 
Dvostranski opaž ravnih 
parapetov ravne strehe, 
balkonov in teras; opaženje, 
razopaženje in čiščenje. m2 297,00 2,00 594,00 UR 
       
 
Opaž roba AB plošče višine do 18 
cm. m1 899,40 0,36 323,78 UR 
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Opaž okroglih stebrov brez zoba, 
obsega do 1 m, višine do 3-6m; 
opaženje, razopaženje in 
čiščenje. m2 7,70 2,20 16,94 UR 
       
 
Zapiranje opažev AB sten in 
parapetov debeline 20 cm; 
opaževanje, razopaževanje 
čiščenje. - Zapiranje odprtin za 
vrata in okna ter zaključki sten! m1 1.565,00 0,36 563,40 UR 
       
 
Izdelava, montaža in odstranitev 
škatel za odprtine v plošči in 
stenah razvite površine do 0,25 
m2. kom 50,00 1,10 55,00 UR 
       
 
Izdelava, montaža in odstranitev 
škatel za odprtine v plošči in 
stenah razvite površine 0,25 do 
0,50 m2. kom 50,00 1,50 75,00 UR 
       
 
Izdelava, montaža in odstranitev 
škatel za odprtine v plošči in 
stenah razvite površine 0,50 do 
1,00 m2. kom 42,00 1,50 63,00 UR 
       
 
Izdelava, montaža in odstranitev 
škatel za odprtine v plošči in 
stenah razvite površine nad 1,00 
m2. kom 5,00 1,50 7,50 UR 
       
 
Opaž roba plošče podesta in 
rame zunanjih stopnic višine 
18cm; opaženje, razopaženje in 
čiščenje! m2 6,60 0,36 2,38 UR 
       
 
Dvostranski opaž stene ob 
zunanjem stopnišču; opaženje, 
razopaženje in čiščenje! Na vrhu 
stene izvesti zaključek s trikotno 
letvico. m2 17,60 0,85 14,96 UR 
       
 
Dvostranski opaž vertikalnih vezi 
in stebrov v predelnih stenah; 
opaženje, razopaženje in 
čiščenje! m1 600,00 1,20 720,00 UR 
       
 
Opaž zoba 7x4cm v AB steni za 
montažo slepih okvirjev vhodnih 
vrat v stanovanja. Izdelava, 
opaženje in odstranitev opaža. m1 184,50 1,30 239,85 UR 
       
Zorman, B. 2015. Primerjava poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v soseski Gaj Preserje.  A.11  
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo 
 
 
Lahki cevni prostorski odri, cevni 
oder v dvigalnem jašku. m3 82,00 0,75 61,50 UR 
       
 
Premični odri na lesenih in 
jeklenih stolicah - odri višine od 2 
- 4 m2 - obračun po tlorisni 
površini objekta. m2 3.450,00 0,25 862,50 UR 
       
 
Lahki fasadni odri z napravo 
podstavkov ter vsemi transporti - 
odri višine do 20 m. m2 1.945,00 0,35 680,75 UR 
              
  
     
 
SKUPAJ TESARSKA DELA 
   
16.296,51 UR 
              
        HIDROIZOLACIJSKA DELA 
     
       poz. opis dela EM količina NORMATIV SKUPAJ UR   
 
 
      Izdelava horizontalne 
hidroizolacije med podložnim 
betonom in temeljno ploščo v 
sestavi: hladni premaz z IBITOL-
om, 2x varilni trak  npr. IZOTEKT 
P4 ali enakovreden Bituelast 4. m2 680,00 0,49 333,20 UR 
 
       Izdelava vertikalne hidroizolacije  
v sestavi: hladni premaz z 
IBITOL-om, 2x varilni trak  npr. 
IZOTEKT P4 ali enakovreden 
Bituelast 4. (vertikalna HI 
dvigalnega jaška). m2 16,40 0,52 8,53 UR 
 
       Izdelava horizontalne 
hidroizolacije v sestavi: hladni 
premaz z IBITOL-om, 2x varilni 
trak npr. IZOTEKT P4 ali 
enakovreden Bituelast 4. 
(horizontalna HI dvigalnega 
jaška). m2 5,60 0,55 3,08 UR 
 
       Izdelava vertikalne hidroizolacije 
v sestavi : hladni premaz z 
IBITOL-om, 2x varilni trak npr. 
IZOTEKT P4 ali enakovreden 
Bituelast 4. m2 350,00 0,52 182,00 UR 
 
       Zaščita vertikalne hidroizolacije s 
ploščami iz ekstrudiranega 
polistirena deb. 4cm. 
       - obod objekta m2 310,00 0,12 37,20 UR 
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  - poglobitev dvigalnega jaška m2 13,00 0,12 1,56 UR 
 
       Zaščita vertikalne hidroizolacije 
do globine 50cm pod terenom s 
ploščami iz ekstrudiranega 
polistirena deb. 14cm. m2 32,00 0,14 4,48 UR 
              
 
 
     
 
SKUPAJ: 
   
570,05 UR 
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PRILOGA B:    GRAFIKA PRIMERJAVE MED PLANIRANIM IN DEJANSKIM POTEKOM 
GRADNJE OBJEKTA A1 
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PRILOGA C:    GRAFIKA PRIMERJAVE MED PLANIRANIM IN DEJANSKIM POTEKOM        
GRADNJE OBJEKTA A2 
 
